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Intre:

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI (ASSMB),

“Beneficiarul”/”Achizitorul”
Si
……………………………………………………….,

 “Antreprenorul”,

BUCURESTI 2011
Contract pentru Proiectare, Executie de Lucrări si Furnizare Echipamente pentru obiectivul: Extinderea Spitalului Clinic Colentina – Construirea si Echiparea Pavilionului cu Centru Pilot „Stroke Unit” si Sectii chirurgicale
Încheiat între:

1. ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI (ASSMB), 

Cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.47, Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Pavilion Boli Profesionale, Et. 1, Sos. Stefan cel Mare nr.19-21, Sector 2, Bucuresti, cont ……, reprezentat de …..,  în calitate de Beneficiar/Achizitor
Şi
2. ………………………………………..
Cu sediul in………………………………………………, cont….., reprezentat de……, în calitate de Antreprenor ,
Beneficiarul şi Antreprenorul sunt numiţi în continuare colectiv “Părţile” şi individual “Partea”.
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PREAMBUL 
Avand in vedere ca: 

A.
Antreprenorul a fost desemnat de către Beneficiar drept câştigător al licitaţiei deschise ("Licitaţia") organizate pentru Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul: Extinderea Spitalului Clinic Colentina – Construirea si Echiparea Pavilionului cu Centru Pilot „Stroke Unit” si Sectii chirurgicale. 
B.
Condiţiile precedente încheierii Contractului au fost îndeplinite, respectiv Beneficiarul a furnizat Antreprenorului Cerintele Beneficiarului si Studiul de Fezabilitate şi Antreprenorul a furnizat Beneficiarului toate documentele specificate în Documentaţia de Atribuire din cadrul Licitaţiei,
C.
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile şi completările ulterioare, au fost respectate şi s-au întrunit toate condiţiile legale astfel încât Părţile să poată proceda la încheierea prezentului Contract,   
Părţile au decis să încheie prezentul Contract în următorii termeni şi condiţii:

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE
1.1. Definiţii
In prezentul Contract, următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţiile atribuite lor mai jos. 

1.1.1. Contractul 


a) “Contractul” înseamnă prezentul Contract pentru Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru obiectivul: Extinderea Spitalului Clinic Colentina – Construirea si Echiparea Pavilionului cu Centru Pilot „Stroke Unit” si Sectii chirurgicale, împreună cu toate Anexele sale.
b) "Cerintele Beneficiarului" înseamnă documentaţia, atât piesele scrise cât şi cele desenate, furnizată de Beneficiar, care cuprinde  toate cerintele, datele, informatiile, criteriile, studiile si documentatiile de proiectare precum si clarificarile facute de catre Autoritatea Contractanta / Achizitor, in baza careia s-au elaborat Oferta Tehnica si Oferta Financiara, pentru elaborarea lucrarilor prezentului Contract.     

c) "Proiectul " înseamnă studiile de teren si de laborator, expertizele, studiile si documentatiile tehnice pentru obtinerea aprobarilor, acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor contractului, a lucrarilor provizorii si a bransamentelor la retelele de utilitati publice, inclusiv obtinerea acestora, orice alte tudii, analize, proiecte si servicii necesare indeplinirii in totalitate a obiectivului, documentatiile de proiectare la fazele DTAC, PTE  si DE, orice alte documentatii de proiectare ce se aplica in executia lucrarilor contractului. Pentru detalieri privind continutul fazei de proiectare, a se vedea Cerintele Beneficiarului.
1.1.2. Părţile şi Persoanele 


a) “Partea” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul.
b) “Beneficiarul” / “Achizitorul” înseamnă persoana numită Beneficiar sau Autoritatea Contractanta in Cerintele Beneficiarului, respectiv, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).
 c) “Antreprenorul” înseamnă persoana numită Antreprenor in Cerintele Beneficiarului, respectiv, ………………..
d) “Consultantul” înseamnă persoana juridica desemnată de către Beneficiar să actioneze în calitate de Inginer (Consultant) în scopurile Contractului, cu îndatoririle specificate în Sub-Clauza 6.2 [Consultantul] “Inginerul” / “Directorul de Proiect al Consultantului” înseamnă persoana fizica, desemnata ca avand responsabilitatea si functia de Director de Proiect al Consultantului, care reprezinta, in relatiile cu Partile, Consultantul, în scopurile Contractului.

e) “Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana desemnata de catre Antreprenor si care acţionează în numele Antreprenorului având îndatoririle descrise în Sub-Clauza 6.3.3. [Reprezentantul Antreprenorului].. 
f) “Personalul Beneficiarului” înseamnă Consultantul, asistenţii acestuia, ceilalţi membri ai personalului, mana de lucru şi alţi angajaţi ai Consultantului sau ai Beneficiarului, precum şi orice alt personal care a fost desemnat printr-o notificare trimisă Antreprenorului de către Beneficiar sau de către Consultant drept Personal al Beneficiarului.
g) “Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi tot personalul folosit de Antreprenor pe Santier, pentru proiectare, studii, analize, expertize, verificari, controlul calitatii, etc, care poate include specialisti, personal, mâna de lucru, alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractorilor şi orice alt personal care oferă asistenţă Antreprenorului în vederea execuţiei Lucrărilor.

h) “Subcontractorul” înseamnă orice persoană numită sau desemnată conform Sub-Clauzei 6.3.4 [Subcontractorii], precum şi succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.3. Date, teste, perioade şi finalizare 

a) “Data de Incepere a Lucrărilor” înseamnă data notificată de Beneficiar de începere a Lucrărilor şi care este stabilită conform Sub-Clauzei 8.1. [Data de Incepere a Lucrarilor]. 
b) “Perioada de Execuţie” înseamnă timpul necesar pentru finalizarea proiectarii, executia si finalizarea lucrarilor, furnizarea echipamentelor, punere in functiune si testare, (asa cum sunt acesea definite si descrise in documentele prezentului contract), inclusiv orice prelungire a acestuia, calculată de la Data de Incepere a Lucrărilor, specificată în Sub-Clauza 3.2. din prezentul Contract.
c) “Testele Finale” înseamnă testele prin care se certifica faptul ca toate sistemele, echipamentele si instalatiile spitalului functioneaza corespunzator, si ca, prin aceasta, Spitalul este deplin functional atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere  juridic (ceea ce inseamna ca Beneficiarul poate obtine fara nici o amanare Autorizatia de Functionare a Spitalului). 
d) “Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă documentul emis de catre Autoritatile legale si redactat de către comisia de recepţie desemnată de către Beneficiar, conform HG 273/1994, prin care se certifica faptul ca toate lucrarile contractului au fost finalizate [cu exceptia unor lucrari si remedieri minore, care nu afecteaza functionalitatea spitalului], au fost realizate in conformitate cu cerintele legale, cu Cerintele Beneficiarului si cu Proiectul de executie (PTE + DE) precum si ca spitalul intruneste conditiile pentru a obtine Autorizatia de Fuctionare conform destinatiei acestuia.  
e) “Procesul Verbal de Recepţie Partiala la Terminarea Lucrărilor” înseamnă documentul emis de catre Autoritatile legale si redactat de către comisia de recepţie desemnată de către Beneficiar, conform HG 273/1994, prin care se certifica faptul ca o parte deplin functional a lucrarilor contractului a fost finalizata [cu exceptia unor lucrari si remedieri minore, care nu afecteaza functionalitatea spitalului], a fost realizate in conformitate cu cerintele legale, cu Cerintele Beneficiarului si cu Proiectul de executie (PTE + DE), precum si ca partea de spital receptionata intruneste conditiile pentru a obtine Autorizatia de Functionare conform destinatiei acestuia.
f) “Procesul Verbal de Recepţie Finală” înseamnă înseamnă documentul emis de catre Autoritatile legale si redactat de către comisia de recepţie desemnată de către Beneficiar, conform HG 273/1994, prin care se certifica faptul ca, toate lucrarile si remedierile minore, consemnate in cadrul Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, precum si viciile ascunse, sau orice alte defecte observate pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, au fost deplin remediate. 
g) “Perioada de Notificare a Defectelor” înseamnă perioada de 1 (un) an calculată de la data terminării Lucrărilor adica perioada de notificare si de remediere a defectelor aparute la Lucrări pe durata perioadei de garantie.

h) “Zi” înseamnă zi calendaristică şi “An” înseamnă 365 de zile.
1.1.4. Pretul si documentele de plata.
a) “Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Clauza 4.1, care trebuie plătit conform condiţiilor din Capitolul IV, inclusiv cu actualizările şi modificările făcute în conformitate cu prevederile prezentului Contract.   
b) "Situatiile de Lucrări" înseamnă rapoarte interimare (lunare) si un raportul final, intocmite si prezentate de Antreprenor, conform clauzei 4.2.2 [Situatia de Lucrari] pentru intocmirea certificatelor de plata.

c) “Certificatul de Plată” înseamnă certificatul emis de către Consultant conform Clauzelor 4.4. sau 4.9 fie ca un Certificat Interimar de Plată, lunar, (conform subclauzei 4.4.), fie ca un Certificat Final de Plată, (conform subclauzei 4.9.), după caz.

d) "Raportul Final de Lucrări" înseamnă tipul de raport descris în Sub-Clauza 4.7.
1.1.5. Lucrări, Bunuri, Echipamente si Materiale.
a) “Lucrările” înseamnă Lucrările, fie Temporare, fie Permanente, care se executa in conformitate cu prevederile Contractului. Ori de cate ori nu este altfel precizat, termenul “Lucrările” include furnizarea montarea, testarea si punerea in functiune a "Echipamentelor" si/sau "Dotarilor".
b) "Echipamentul Antreprenorului" înseamnă toate aparatele, utilajele, instalatiile, vehiculele, si alte lucruri necesare pentru executia si finalizarea lucrarilor si pentru remedierea oricaror defecte. Se va avea in vedere ca Echipamentul Antreprenorului exclude Lucrarile Temporare, Echipamentul Achizitorului, Instalatiile, Materialele si orice alte lucruri care se intentioneaza sa formeze sau formeaza parti ale Lucrarilor Permanente.

c) "Bunurile [Antreprenorului]" înseamnă Echipamentul, Materialele, aparatele, utilajelele, instalatiile, vehiculele si Lucrările Temporare ale Antreprenorului sau oricare dintre acestea, după caz.

d) "Materiale" înseamnă toate tipurile de lucruri (altele decat aparatele, utilajele, instalatiile  si vehiculele) ce urmeaza sa fie folosite sau sunt folosite ca parte a Lucrarilor Permanente, inclusiv materialele care trebuiesc numai furnizate de Antreprenor în termenii acestui Contract (dacă există).
e) "Echipamentele" sau "Dotarile" înseamnă aparatele, utilajele, instalatiile  si vehiculele ce urmeaza sa fie folosite sau sunt folosite ca parte a Lucrarilor Permanente..

f) "Lucrările Permanente" înseamnă Lucrările permanente care trebuie executate de Antreprenor în termenii acestui Contract. 

g) "Lucrările Temporare" înseamnă toate tipurile de lucrări temporare (altele decât Echipamentul Antreprenorului) necesare pe Şantier pentru execuţia şi finalizarea Lucrărilor Permanente şi pentru remedierea oricăror defecte.

h)  “Echipamentul Achizitorului” înseamnă aparatele, utilajele, instalatiile  si vehiculele puse la dispozitie de Achizitor pentru a fi utilizate de catre Antreprenor in scopul executarii Lucrarilor, asa cum se precizeaza in Specificatii.
i) "Modificari"  sau " Variatii [ale Solutiilor Tehnice]" inseamna orice schimbare a solutiilor pentru care s-a emis o Instructiune sau care a fost aprobata in conformitate cu Clauza IX – " Modificari si Ajustari ale Solutiilor Tehnice".
 1.1.6. Alte Definiţii 

a) “Documentele Antreprenorului” înseamnă documentele de proiect (toate), detaliile de execuţie, calculele, programele de computer, sau orice alt software, desenele, manualele, modelele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de Antreprenor conform prevederilor Contractului.  
b) “Forţa Majoră” este definită şi detaliată în Clauza 12.5.

c) “Legile” înseamnă toate actele normative, regulamentele şi deciziile oricărei autorităţi publice de stat legal constituite. 
d) “Obiectivul” înseamnă Spitalului Clinic Colentina – Pavilionul cu Centru Pilot „Stroke Unit” si Sectii chirurgicale a căror proiectare, construcţie şi furnizare echipamente formează obiectul prezentului Contract. 

e) “Garanţia de Bună Execuţie” înseamnă garanţia constituita de către Antreprenor, asigurata în conformitate cu Clauza 5.7.[Garantia de Buna Executie] din prezentul Contract.
f) “Şantierul” înseamnă locaţia unde sunt executate Lucrările.
g) "Licitaţia" va avea înţelesul atribuit acestui termen în Preambul la punctul A.

h) ″Graficul General de Desfasurare a Lucrarilor″ inseamna graficul intocmit de catre Antreprenor, atasat Propunerii Tehnice.
i) ″Graficul Detaliat de Desfasurare a Lucrarilor″ inseamna graficul intocmit de catre Antreprenor cu respectarea Graficului General;
j) ″Programul Lucrarilor″ inseamna Graficul Detaliat de Desfasurare a Lucrarilor, aprobat de Consultant.
k) "Notificarea Disputei" va avea înţelesul atribuit acestui termen în Sub-Clauza 13.1.2.
l) "Planul de Implementare a Proiectului " inseamna totalitatea procedurilor (formulare fizice si/sau electronice) prin care se stabilesc modalitati unitare de raportare, transmitere de date, organizare a sedintelor, comunicare, etc, intre persoanele fizice si juridice implicate in orice fel in Contract. Planul de Implementare a Proiectului se va inainta Antreprenorului  spre analiza, comentarii si insusire in termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la semnarea Contractului, si ulterior, ori de cate ori Beneficiarul, din proprie initiativa, sau la propunerea Consultantului, va decide ca este necesar ca aceste proceduri sa se actualizeze. Dupa insusirea acestora de catre Antreprenor, aplicarea, de catre Antreprenor, a procedurilor incluse in  Planul de Implementare a Proiectului, precum si reviziile sale ulterioare, este obligatorie, si reprezinta o obligatie contractuala. In absenta unei proceduri, si pana la primirea acesteia printr-o instructiune a Consultantului, Antreprenorul va aplica propriile proceduri de comunicare, prezentare a analizelor, rapoartelor, etc.
CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul Contractului îl constituie Proiectarea (avand intelesul stabilit prin documentele contractuale), Executia Lucrarilor Temporare si Permanente, Furnizarea, Punerea în funcţiune si Testarea Dotarilor, Echipamentului şi Instalaţiilor Tehnice Medicale si Ne-Medicale aferente Obiectivului, conform principalelor caracteristici stabilite prin documentele contractuale si prin reglementarile si actele normative in vigoare (inclusiv, dara fara a se limita la Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice Nr. 914/2006, si orice alte acte normative referitoare la domeniul infrastructurii sanitare aflate in vigoare, pentru aprobarea normelor privind condiţiile care trebuie îndeplinite de către un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare). 
2.2. In baza prezentului Contract, Antreprenorul îşi ia obligaţia să presteze toate servicile necesare realizarii Obiectivului, respectând Cerintele Beneficiarului furnizate de catre acesta (Beneficiar).
2.3. Adresa la care se vor executa Lucrările de construcţii şi se va livra Echipamentul este Spitalul Clinic « Colentina » situat pe Soseaua Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, Bucuresti..  
2.4. Terenul pe care va fi amplasat Obiectivul constituie proprietatea municipiului Bucuresti şi se află în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale, Bucuresti şi va fi pus la dispoziţia Antreprenorului în baza unui Proces Verbal de Predare de Amplasament, cu respectarea condiţiilor Sub-Clauzei 6.1.1. (1). Ordinul de Incepere a Lucrărilor va fi emis de către Beneficiar după intrarea în vigoare a prezentului Contract, conform condiţiilor Sub-Clauzei 8.1.1. 
CAPITOLUL III 

INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părţi. De la data semnarii Contractului, vor fi îndeplinite de către Antreprenor următoarele condiţii suspensive:
a) in termen de 14 (paisprezece) zile, de la semnarea Contractului, Antreprenorul va furniza Beneficiarului o Garanţie de Bună Execuţie pentru lucrarile de constructii-montaj  stabilită conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în Clauza 5.7; 
b) in termen de 21 (douazecisiuna) de zile la semnarea Contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului poliţele de asigurare prevăzute în Sub-Clauza 5.1.1;
c) in termen de 21 (douazecisiuna) de zile la semnarea Contractului, Antreprenorul va transmite Consultantului Graficul Detaliat de Desfasurare a Lucrarilor .
3.2. Durata de executie a obiectului contractului, asa cum acesta este definit la Cap. II, este de ….. luni de la data emiterii de catre Beneficiar Ordinului de Incepere a Lucrarilor. 

3.3. Exceptând situaţiile prevăzute în Capitolul XI [Rezilierea Contractului], Contractul va înceta odată cu finalizarea Lucrărilor, cu condiţia întocmirii şi semnării de către Părţi a Procesului Verbal de Receptie Finala după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, dupa predarea, de catre Antreprenor, a Contractelor de garantie pentru Echipamentele si Dotarile furnizate, instalate si puse in functiune care fac obiectul Contractului.
3.4. Perioada de Execuţie poate fi prelungită numai în situaţiile şi în modurile prevăzute în mod expres în acest Contract, prin Act Aditional semnat de catre parti.

CAPITOLUL IV  

PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
4.1. Preţul Contractului
4.1.1. Preţul total al contractului este de ………… RON (fara TVA), conform Ofertei Financiare, respectiv echivalentul in Euro la cursul BNR din data de …….(se va lua in calcul cursul euro prevazut in oferta financiara).
4.1.2. Antreprenorul va plăti toate taxele, obligaţiile şi contribuţiile care îi revin conform Contractului. Preţul Contractului nu va fi ajustat pentru niciun fel de astfel de costuri, cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.5 [Ajustări pentru Modificările apărute în legislaţie].

4.1.3.  Preţul Contractului poate fi ajustat conform prevederilor Contractului. 

4.2. Intocmirea si Prezentarea Situatiei Interimare de Lucrări
4.2.1. In data de 5 (cinci) a fiecărei luni, Antreprenorul va înainta Consultantului o Situatie Interimara de Lucrări, pentru luna anterioara, în care va prezenta în detaliu sumele la care Antreprenorul se consideră indreptatit, împreună cu documentaţia justificativă care va include raportul referitor la progresul Lucrărilor.
4.2.2. "Situatia de Lucrări" înseamnă rapoarte interimare (lunare) si raportul final, intocmite de Antreprenor într-o formă stabilita de Consultant si aprobata de Beneficiar prin Planul de Implementare a Proiectului, transmise Consultantului, in care sunt prezentate in detaliu: 
(i) lucrarile realizate de Antreprenor, evidentiate pe baza Devizului detaliat de lucrari (intocmit conform cf. pct. 4.2.3.);

(ii) sumele la care Contractantul se considera  îndreptăţit, împreună cu 
(iii) documentele justificative, care vor include documentele care probeaza calitatea acestor lucrari, raportul relevant privind evoluţia lucrărilor în timpul la care se refera raportul (raportul de Progres al Lucrarilor apartinand Antreprenorului, intocmit in conformitate cu procedura specifica stabilita de Consultant si aprobata de Beneficiar prin Planul de Implementare a Proiectului), precum si orice alte documente necesare prin care Antreprenorul sustine si probeaza cantitatea si calitatea lucrarilor pentru care Antreprenorul solicita plata sumelor. 
In termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la data semnarii Contractului, Consultantul va transmite  Antreprenorului Planul de Implementare a Proiectului care va include modelul si procedura de intocmire si de transmitere a Situatiei Interimare de Lucrari, etc, pe care Antreprenorul o va aplica.

4.2.3 Devizul Detaliat de Lucrari

Odata cu predarea documentatiei de proiectare la nivel PTE, Antreprenorul va furniza si devizul detaliat de lucrari, realizat prin actualizarea, conform cantitatilor reale, finale, rezultate din proiectul tehnic de executie, a Listei de lucrari din Oferta Financiara.  

Devizul detaliat de lucrari (sau Lista detaliata de lucrari), pe care Antreprenorul) o va prezenta atasata PTE, va putea fi detaliata, conform optiunii Antreprenorului, dar va avea aceeasi structura si aceleasi preturi unitare pe articole, aceleasi preturi totale pentru categoriile de lucrari, si aceeasi valoare pentru intregul contract, ca cele prezentate in Listele de Lucrari din Oferta Financiara, si va fi considerata ca fiind o detaliere a Ofertei Financiare.
Detalierea se va putea face prin explicitarea pe sub-articole a fiecarui articol din Oferta Financiara.

In sub-articolele de detaliere se vor include toate lucrarile adiacente realizarii articolelor de baza, costurile necesare, atat cele directe cat si cele indirecte, cheltuielile de organizarea executiei, costurile cu transportul, manopera, echipamentele, materialele principale, materialele marunte, proiectare si obtinere avize/ aprobari/ acorduri, etc., (acolo unde nu se precizeaza distinct articole de acest fel), taxele de orice fel, costurile cu terenul, utilitatile, energía, cheltuielile de protectia muncii, de mediu, etc, precum si absolut orice alte cheltuieli necesare.

Dupa aprobarea de catre Consultant, a Listei detaliate de lucrari (Devizul detaliat de lucrari), aceasta va fi folosita ca baza pentru intocmirea Situatiilor de Lucrari si a Certificatelor de Plata (interimare si finale).

Face exceptie proiectarea, care se va admite la plata conform listei de lucrari din oferta financiara pentru acest capitol.

4.3. Modalitatea de plata

4.3.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Antreprenor in termen de 42 zile de la data confirmarii inregistrarii / primirii facturii la sediul achizitorului. In cazuri obiective care nu tin de Achizitor acesta nu poate onora plata in intervalul mentionat, Antreprenorul are obligatia de a asigura finantarea proiectului pe o perioada de maxim 6 luni, prin resursele sale reale (sume disponibile in cont, depozite bancare, linii de credit).

4.3.2. Beneficiarul va efectua plăţile către Antreprenor in baza facturii emise de catre Antreprenor la valoarea aprobata prin Certificatul Interimar de Plata pentru luna respectiva. Acesta se va intocmi in conformitate cu Clauza 4.4.
4.4. Emiterea Certificatelor Interimare de Plată 
4.4.1. Pentru orice fel de plată care se efectuează, Consultantul va emite Certificatele Interimare de Plată conform prevederilor acestui articol.

4.4.2. Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită înainte ca Beneficiarul să primească şi să aprobe Garanţia de Bună Execuţie prevăzută în Clauza 5.7. 
4.4.3. In termen de 14 zile de la primirea Situatiei Interimare de Lucrări, intocmita si transmisa conform Clauzei 4.2. şi a tuturor  documentelor justificative privind cantitatea si calitatea, Consultantul va emite şi va înainta către Beneficiar, împreună cu o copie către Antreprenor, Certificatul Interimar de Plată, care va include suma de plată care trebuie plătită, stabilită către Consultant justificat, conform cu cantitatile real executate, si avand calitatea corespunzatoare, precum şi detaliile justificative aferente.
4.4.4. Consultantul poate aduce modificari sau face corecturi la orice Certificat Interimar de Plată dacă acestea ar fi trebuit în mod normal să fie aplicate unui Certificat Interimar de Plată anterior, beneficiarul fiind indreptatit sa primeasca despagubiri, din partea Antreprenorului, pentru sumele platite in plus. 
4.5. Plăţile
4.5.1. Beneficiarul va vira plăţile către Antreprenor în contul bancar al Antreprenorului precizat în preambulul acestui Contract. Data plăţii este data la care Beneficiarul face plata din contul sau. 
4.5.2. Plata sumelor scadente se va face după cum urmează: 
(a) Suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată se va plăti în termen de 42 (patruzecisidoua) de zile de la inregistrarea facturii, la Beneficiar, ce va fi insotita de o copie a Certificatului Interimar de Plata.
4.5.3. In cazul în care Beneficiarul nu a efectuat plata până la termenele specificate in Sub-Clauza 4.5.2., Antreprenorul va avea dreptul să pretinda penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% pe zi de intarziere din  suma scadentă datorata, pe toata durata perioadei de întîrziere, dar nu mai mult de 3% din valoarea contractului. 
Fac exceptie cazurile care se incadreaza in subclauza 4.5.4. 
Se va considera că această perioadă începe la data la care trebuia făcută plata specificată în Sub-Clauza 4.5.2, adica 56 (cincizecisisase) de zile de la data la care Antreprenorul a transmis Consultantului Situatia Interimara de Lucrari insotita de toate documentele aferente.  
4.5.4. Daca Beneficiarul nu are asigurata finantarea corespunzatoare de la buget, sau nu poate face plata datorita unor reglementari specifice privind platile din alocatii bugetare, Antreprenorul nu va putea pretinde penalitati pentru o perioada de pana la 180 (osutaoptzeci) de zile pe an. Platile intarziate din motivele mai sus precizate vor fi re-esalonate conform unui grafic convenit cu Antreprenorul.
4.6. Situatia de Lucrări la Terminarea Lucrărilor
4.6.1. In termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va trimite Consultantului Situatia de Lucrări la Terminarea Lucrarilor, împreună cu documentele justificative, care trebuie să conţină: 
(a) Valoarea tuturor Lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

(b) Toate documentele prin care se probeaza calitatea Lucrarilor si Echipamentelor;
(c) Raportul la Terminarea Lucrarilor intocmit de Antreprenor.
4.6.2. In termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la data semnarii Contractului, sau cu cel putin 180 (osutaoptzeci) de zile inainte de data primei Receptii (partiale) la Terminarea Lucrarilor, Consultantul va transmite  Antreprenorului modelul si procedura de intocmire si de transmitere a Situatiei de Lucrari la Terminarea Lucrarilor, pe care Antreprenorul o va aplica.

4.7. Inaintarea Situatiei Finale de Lucrări 

4.7.1. In termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la semnarea Procesului Verbal de Recepţie Finala, Antreprenorul va trimite Consultantului Situatia Finala de Lucrări, împreună cu documentaţia justificativă care va prezenta în detaliu,  următoarele: 
(a) Valoarea tuturor Lucrărilor executate conform prevederilor prezentului Contract, 

(b) Toate documentele prin care se probeaza calitatea Lucrarilor si Echipamentelor.
(c) Raportul la Terminarea Lucrarilor intocmit de Antreprenor
4.7.2. In termen de 21 (douazecisiuna)  de zile de la data semnarii Contractului, sau cu cel putin 180 de zile inainte de data Receptiei Finale, Consultantul va transmite  Antreprenorului Planul de Implementare a proiectului, care va cuprinde modelul si procedura de intocmire si de transmitere a Situatiei Finale de Lucrari, pe care Antreprenorul o va aplica.

4.7.3. Antreprenorul va trimite orice informaţii cerute in mod rezonabil de către Consultant şi va face toate modificările asupra cărora au convenit. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va trimite Consultantului Situatia Finala de Lucrări aşa cum s-a convenit.

4.8. Scrisoare de Eliberare de Obligaţii  
4.8.1. In momentul în care înaintează Situatia Finala de Lucrări, Antreprenorul va trimite şi o scrisoare de eliberare de obligaţii prin care va confirma că totalul specificat în Situatia Finala de Lucrări reprezintă valoarea finală şi completă a tuturor sumelor datorate Antreprenorului.

4.8.2. O astfel de scrisoare de eliberare de obligaţii isi va produce efectele la data la care Antreprenorul primeşte Garanţia de Bună Execuţie şi plata restantă, dată la care eliberarea de obligaţii devine efectiv valabilă. 

4.9. Emiterea Certificatului Final de Plată 

4.9.1. In termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrări şi a Scrisorii de Eliberare de obligaţii menţionate în Clauza 4.8., Consultantul va emite şi trimite către Beneficiar Certificatul Final de Plată in care va preciza: (a) suma finală datorată şi (b) diferenţa (dacă există) pe care Beneficiarul o datorează Antreprenorului sau datorată de către Antreprenor Beneficiarului, după caz, luând în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care Antreprenorul este îndreptăţit.
4.9.2. Dacă Antreprenorul nu a înaintat Situatia Finala de Lucrări în conformitate cu prevederile Contractului, Consultantul va trimite Antreprenorului o cerere oficială în acest sens. In cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să predea raportul menţionat în termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la cererea trimisă de Consultant, Consultantul va emite Certificatul Final de Plată pentru suma scadentă pe care o consideră corectă.
4.10. Incetarea Răspunderii Beneficiarului
4.10.1. Odată efectuată plata, în conformitate cu Certificatul Final de Plată, Beneficiarul nu va mai avea niciun fel de obligaţie faţă de Antreprenor in conexiune cu sau în termenii prezentului Contract, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod special şi Beneficiarul a aprobat clar o astfel de sumă stabilită în Situatia Finala de Lucrări şi în Certificatul Final de Plata.
CAPITOLUL V 

ASIGURĂRILE ŞI GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

5.1. Asigurările 
5.1.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia şi de a menţine valabile pe toată durata validităţii prezentului Contract, următoarele categorii de asigurări: 

a) Asigurări care acoperă integral Lucrările şi Echipamentul Antreprenorului. Antreprenorul va trimite Beneficiarului certificatele de asigurare care să ateste că a încheiat şi că au intrat în vigoare asigurările anterior menţionate, nu mai târziu de data indicată în Sub-Clauza 3.1. din acest Contract.
b) Asigurări de vătămare personală si distrugerea proprietăţii, inclusiv împotriva pagubelor provocate terţilor. Antreprenorul va trimite Beneficiarului certificatele de asigurare care să ateste că a încheiat şi că au intrat în vigoare asigurările anterior menţionate, nu mai târziu de data indicată în Sub-Clauza 3.1. din acest Contract.
c) Asigurări pentru tot Personalul Antreprenorului. Antreprenorul va trimite Beneficiarului certificatele de asigurare care să ateste că a încheiat şi că au intrat în vigoare asigurările anterior menţionate, nu mai târziu de data indicată în Sub-Clauza 3.1. din acest Contract.
d) Asigurări care să acopere toate Echipamentele şi Instalatiile Tehnice Medicale şi Ne-Medicale împotriva oricăror pierderi sau pagube imprevizibile de transport, depozitare şi livrare. Antreprenorul va trimite Beneficiarului certificatele de asigurare care să ateste că a încheiat şi că au intrat în vigoare asigurările anterior menţionate, nu mai târziu de 7 (sapte) zile înaintea datei de livrare convenite.
e) Asigurarea de Răspundere Profesională. Asigurarea de Răspundere Profesională va acoperi orice şi toate revendicările care derivă din orice act de neglijenţă, eroare sau omisiune a Antreprenorului în proiectarea si executia Lucrărilor.
5.1.2. Antreprenorul va incheia si va menţine valabile toate asigurările menţionate în sub-Clauza 5.1.1. având Beneficiarul ca parte adiţional asigurată. Contractele de Asigurare vor fi incheiate cu societati de asigurare de renume international. Odată plătită fiecare primă de asigurare, Antreprenorul va trimite Beneficiarului şi Consultantului, în termen de 5 (cinci) zile, o copie a dovezii de plată pe care a efectuat-o şi a poliţelor nou încheiate sau actualizate (dacă este cazul).

5.1.3. Fiecare poliţă de asigurare împotriva pagubelor şi pierderilor va stipula că plata se va face în moneda contractului, sau in euro, necesară reparaţiei pentru pierderea sau paguba suferită. Sumele privitoare la pierderile sau pagubele provocate Lucrărilor care au fost deja acoperite de către Beneficiar vor fi plătite Beneficiarului de companiile de asigurare şi vor fi folosite pentru a acoperi pierderile sau pagubele relevante ori pentru a compensa alte pierderi sau pagube iremediabile.
5.1.4. Antreprenorul este obligat să respecte condiţiile stipulate în poliţele de asigurare, să furnizeze informaţii legate de asigurări cu privire la toate schimbările apărute în perioada de execuţie a Lucrărilor şi să menţină condiţiile stipulate în poliţele de asigurare în acord cu prevederile prezentului Contract.

5.1.5. Niciuna dintre prevederile acestui Contract nu va limita în vreun fel nicio obligaţie, îndatorire sau responsabilitate care revine Antreprenorului, sau Beneficiarului, conform celorlalte prevederi ale Contractului. Orice sumă ne-asigurată sau care nu a fost recuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor în conformitate cu acele obligaţii, răspunderi sau responsabilităţi pentru evenimentele care survin înaintea Recepţiei Lucrărilor.
5.2. Asigurarea privind Lucrările şi Echipamentul Antreprenorului 

5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe toată durata validităţii prezentului Contract, o asigurare care să acopere integral Lucrările, Echipamentul, Materialele şi Documentele Antreprenorului cu o valoare care să fie cel puţin egală cu costurile Lucrărilor şi echipamentului, costurile de demolare, de eliminare a deşeurilor, cele pentru onorariile profesionale şi respectiv de profit.
O astfel de poliţă de asigurare se va mentine pana la sfarsitul Perioadei de Notificare a Defectelor. 
5.2.2. Antreprenorul isi va asigura tot echipamentul pentru o sumă care să fie cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a echipamentului-cheie, plus costurile de transportare a echipamentului pe Şantier. Asigurarea individuală pentru fiecare piesă de echipament va fi valabilă pe toată durata transportului la şantier şi atunci când piesa relevantă de echipament este folosită în scopul prestării prezentului Contract.

5.2.3. Ambele Părţi vor avea dreptul să primească plăţile de la asiguratori. Plăţile relevante vor fi destinate exclusiv acoperirii pagubelor şi pierderilor provocate de orice eveniment pentru care s-a încheiat asigurarea.

5.3. Asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi 

5.3.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă faţă de terţi, pentru ambele Părţi şi împotriva oricăror pierderi, pagube, decese sau vătămări corporale ori care ar putea afecta proprietatea (cu excepţia celor asigurate conform prevederilor Clauzei 5.2.) sau orice persoană (cu excepţia celor asigurate conform prevederilor Clauzei 5.4.), care ar putea rezulta din executarea Contractului de către Antreprenor şi care ar surveni anterior emiterii Procesului Verbal de Recepţie Finală.
5.3.2. O astfel de asigurare va acoperi un număr nelimitat de evenimente şi va fi în valoare de minimum echivalentul a 10.000.000 EUR (zece milioane Euro) pentru fiecare eveniment. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să menţină o astfel de asigurare valabilă pe toată durata Contractului, acesta va fi obligat să plătească orice sumă care ar putea fi acoperită de această asigurare.

5.4. Asigurarea privind Personalul Antreprenorului 

5.4.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere pentru orice revendicări, pagube, pierderi sau cheltuieli (inclusiv toate onorariile şi costurile legale) care rezultă din vătămarea personală, îmbolnăvirea, boli cauzatoare de moarte a oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau de către oricare alt membru al Personalului Antreprenorului.

5.4.2. Asigurarea va rămâne în vigoare şi valabilă pe toata durata perioadei în care acest Personal este implicat în execuţia Lucrărilor.  
5.4.3. In ceea ce priveşte angajaţii Subcontractorilor, asigurarea menţionată poate fi încheiată chiar de către Subcontractori înşişi, dar în cazul în care Subcontractorii nu reuşesc să încheie asigurări pentru angajaţii lor până cel târziu la data la care Antreprenorul primeşte Ordinul de Incepere a Lucrărilor, obligaţia de a încheia poliţele relevante va reveni Antreprenorului. In cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să încheie şi să menţină o astfel de asigurare pe toată perioada specificată în prezentul Contract, acesta va avea obligaţia de a plăti orice sumă care ar putea fi acoperită de o astfel de asigurare.
5.5. Asigurarea privind Dotarile, Echipamentul şi Instalatiile Tehnice Medicale şi Ne-Medicale 

5.5.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia asigurări pentru toate Echipamentele şi Sistemele Medicale şi Ne-Medicale aferente Obiectivului. Antreprenorul va încheia o astfel de asigurare înainte de achiziţionarea Echipamentului, cu respectarea obligaţiilor asumate prin Clauza 5.1.1. a) şi o va menţine valabilă până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală. 
5.5.2. Antreprenorul va încheia asigurări pentru Echipamentele şi Instalatiile Tehnice Medicale şi Ne-Medicale pentru o sumă care să fie cel puţin egală cu valoarea lor totală de înlocuire/ sau cu preţul lor total de achiziţie, plus costurile de transportare şi de punere în funcţiune în cadrul Obiectivului.  Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă inclusiv pe toată durata transportării şi punerii în funcţiune a Echipamentului şi a Instalatiilor Tehnice Medicale şi Ne-Medicale din Obiectiv si o va mentine valabila pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala. 
5.5.3. Antreprenorul va încheia şi menţine valabile asigurările de mai sus în numele ambelor Părţi, care vor fi ambele îndreptăţite să primească plăţile de la asiguratori. Plăţile relevante vor fi destinate exclusiv acoperirii pierderilor şi pagubelor provocate de oricare din evenimentele asigurate.

5.6 Asigurarea de Răspundere Profesională

Antreprenorul va încheia şi va menţine valabilă o Asigurare de Răspundere Profesională cu o limită de despăgubire de nu mai puţin de echivalentul a 10.000.000 EUR (zece milioane Euro) privind fiecare şi orice fel de revendicare, care să acopere toate revendicările formulate împotriva Antreprenorului relativ la obligaţiile acestuia privitoare la proiectarea si realizarea Lucrărilor Contractului. Atâta timp cît asigurarea este valabilă pe piaţă, asigurarea va fi menţinută şi reînnoită anual pe toată durata proiectării, execuţiei şi finalizării Lucrărilor şi pe o perioadă complementara ulterioara Receptiei Lucrarilor, acoperind Perioada de Notificare a Defectelor.

O astfel de asigurare va acoperi orice şi toate revendicările care derivă din orice act de neglijenţă, eroare sau omisiune a Antreprenorului în realizarea si proiectarea Lucrărilor Contractului. Antreprenorul va depune toate eforturile pentru a menţine valabilă şi pe deplin în vigoare acest gen de asigurare de răspundere profesională, pe toată perioada răspunderii contractuale. Antreprenorul promite să notifice din timp în mod rezonabil orice dificultate întâlnită (dacă este cazul) privind prelungirea, reînnoirea sau restabilirea unei astfel de asigurări.
5.7. Garanţia de Bună Execuţie 

5.7.1. Scopul Garantiei de Buna Executie  este acela de a garanta Beneficiarului prestarea cantitativă, calitativă şi la timp de către Antreprenor a obligaţiilor sale în stabilite în prezentul Contract.
5.7.2. Garantia de Buna Executie se va constitui astfel:

a) pentru valoarea din contract destinata proiectarii si executiei lucrarilor de constructii - montaj, garantia de buna executie se va constitui in termen de 14 (paisprezece) zile de la data semnarii contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari conform modelului solicitat de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire si anexata prezentului contract in Anexa 4 (Scrisoare de Garantie de Buna Executie).

 b) pentru valoarea din contract destinata furnizarii de echipamente si dotari medicale, garantia de buna executie se va constitui cu 14 (paisprezece) zile inaintea termenului de livrare a echipamentelor medicale, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari conform modelului solicitat de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire si anexata prezentului contract in Anexa 4 (Scrisoare de Garantie de Buna Executie).

5.7.3. Garanţia de Bună Execuţie va fi în valoare de 5 % din Preţul Contractului şi va fi valabila pe toata durata Contractului.
5.7.4. Garanţia de Bună Execuţie se va elibera dupa cum urmeaza:

· 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data semnarii Procesului Verbal Recepţie la Terminarea Lucrărilor, exceptând cazul în care, până la acea dată, Beneficiarul a facut o cerere de executare a Garanţiei de Bună Execuţie;

· restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, in termen de 28 (douazecisiopt) de zile de la data semnarii Procesului de Recepţie Finală, dar nu mai tarziu de 60 (saizeci) de zile de la data stabilită pentru recepţia finală (in cazurile in care, pana la aceasata data, Comisia de Receptie nu finalizeaza si nu semneaza, exclusiv din culpa proprie, Procesul Verbal de Receptie Finala),  exceptând cazul în care, până la acea dată, Beneficiarul a emis si a înregistrat o cerere de executare a Garanţiei de Bună Execuţie.

5.7.5. In cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte, sau îndeplineşte în mod inadecvat, ori cu întîrziere, oricare dintre obligaţiile asumate în acest Contract, Beneficiarul va cere executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în limita prejudiciului provocat ca rezultat al neîndeplinirii obligaţiilor menţionate.
Suma plătită în contul Garanţiei de Bună Execuţie poate fi folosită, între altele, pentru a despăgubi Beneficiarul pentru orice fel de pierderi care ar putea rezulta (i) din bunuri şi/sau servicii nelivrate/neprestate ca o consecinţă a încălcării sau nerespectării acestui Contract de către Antreprenor sau (ii) din Lucrări incomplete cu defecte sau nereparate, sau (iii) din pagube provocate unor terţi de către Antreprenor si orice alte pagube sau pierderi pe care Beneficiarul le-ar putea suferi ca urmare a faptului ca Antreprenorul nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte în mod inadecvat, ori cu întîrziere, oricare dintre obligaţiile asumate în acest Contract. 
5.7.6. Orice cerere făcută în contul Garanţiei de Bună Execuţie si care se intemeiaza pe neindeplinirea obligatiilor Antreprenorului în a-şi îndeplini obligaţiile asumate în prezentul Contract, fără ca această situaţie să fi fost remediată de către Antreprenor în termen de 42 (patruzecisidoua) de zile de la notificarea trimisă de Beneficiar, Antreprenorului, cu privire la un astfel de eşec.
Beneficiarul va putea face orice cerere in contul Garantiei de Buna Executie, care se intemeiaza pe neindeplinirea obligatiilor de catre Antreperenor, fara ca acesta din urma sa fi remediat situatia in termen de 42 (patruzecisidoua) de zile de la notificare.

CAPITOLUL VI 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

6.1. Beneficiarul 

6.1.1. Acordarea dreptului de acces pe Şantier  
(1) Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces  pe Şantier la data încheierii Procesului Verbal de Predare a  Amplasamentului  Şantierului unde va fi construit Obiectivul, conform Clauzei 8.1 [Data de Incepere a Lucrarilor]. 
6.1.2. Autorizaţii, permise, aprobări 

Beneficiarul va oferi sprijin si asistenţă Antreprenorului, la cererea acestuia din urmă, pentru obţinerea oricăror autorizaţii, permise sau aprobări necesare conform prevederilor legislaţiei emise de autorităţile române, fara ca, prin aceasta, sa preia din obligatiile contractuale ale Antreprenorului de a face toate demersurile si toate eforturile necesare pentru a depune si a obtine toate avizele, acordurile, autorizatiile si aprobarile necesare Contractului, inclusiv a acelora care se obtin de catre Antreprenor in numele Beneficiarului: 

6.1.3. Personalul Beneficiarului 
Beneficiarul se va asigura că, atât Personalul Beneficiarului, cât şi oricare alţi contractori ai Beneficiarului care desfăşoară operaţiuni pe Şantier:
 (a) Cooperează cu Antreprenorul; şi 

 (b) Iau măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul pentru a se conforma normelor de sănătate si securitate în muncă şi a normelor de protecţie a mediului.
6.1.4. Revendicările Beneficiarului 
(1) Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la oricare plată în conexiune cu acest Contract, Beneficiarul sau Consultantul vor informa Antreprenorul şi îi vor furniza detaliile necesare privind motivul revendicării şi justificarea sumei revendicate. In cazul plăţilor efectuate pentru utilităţi, cum sunt electricitatea, apa şi gazul natural sau pentru alte servicii folosite de Antreprenor, nu mai este necesară o astfel de obligaţie de notificare. 
(2) Notificarea va fi trimisă cât de repede posibil, dar nu mai târziu de 28 (douazecisiopt) de zile de la data la care Beneficiarul a fost informat despre evenimentul petrecut sau despre contextul care a generat o astfel de revendicare.
(3) Ca urmare, Consultantul va conveni sau va stabili suma pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi care va fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată.
6.1.5 Alte Obligaţii ale Beneficiarului
Beneficiarul are obligaţia:

a) Sa incheie cu Antreprenorul, odata cu semnarea procesului Verbal de Predare a Amplasamentului, un Proces Verbal de Constatare a starii cladirilor, drumurilor, retelelor, etc. existente in incinta Obiectivului.
b)  Să asigure, dar numai in limita disponibilitatilor existente, utilităţile (apă, gaz, energie, canalizare, etc.), la limitele Şantierului, până la Data Inceperii Lucrarilor. Intra in obligatia Antreprenorului sa isi asigure orice utilitati care ii sunt necesare pentru executia lucrarilor, daca volumul, ori cantitatea utilitatilor pe care Beneficiarul le poate pune la dispozitie, sunt inferioare necesarului Antreprenorului. Se includ aici toate lucrarile, resursele si costurile pentru realizarea bransamentelor, incheierea contractelor si orice alte lucrari necesare pentru asigurarea utilitatilor necesare Antreprenorului pentru executarea lucrarilor Contractului.
Costurile pentru racordarea temporară la utilităţi şi pentru contoarele sau alte dispozitive de măsurare anterior emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, ca si costurile utilitatilor folosite de Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor.
c) Să furnizeze drumuri de acces şi secţiunile de teren necesare depozitării sau organizării Şantierului, in limita disponibilului existent in incinta spitalului, si fara ca, prin aceasta, sa se aduca atingere bunei functionalitati a spitalului.
d) Să pună la dispoziţia Antreprenorului întreaga documentaţie de care dispune, referitoare la dotarile si echipamentele proprii care pot influenta, in orice fel, lucrarile contractului, sau vor fi re-utilizate in scopul Contractului, in mod gratuit, respectând graficul general de desfasurare a lucrărilor.
e) Sa identifice, pe planurile generale, si pe teren, drumurile de acces, limitele si sectiunile de teren care se pun la dispozitia Antreprenorului, in vederea executarii lucrarilor contractului, si sa convina cu Antreprenorul datele la care acestea sunt puse la dispozitia Antreprenorului, in stricta relatie cu Programul Lucrarilor.
f) Sa predea Antreprenorului, dupa predarea de catre acesta a studiului topografic refacut, si in baza acestui studiu, bornele de trasare (punctele de statie) avand precizate coordonatele absolute X,Y,Z, raportate la sistemul de coordonate topogeodezice Stereo Bucuresti, si sa precizeze valoarea absoluta a cotei « zero » a lucrarilor, in functie de care Antreprenorul va efectua trasarea axelor principale si va determina cotele lucrarilor contractate. 

g) Să examineze şi să măsoare, în maximum 2 (doua) zile de la notificarea Antreprenorului, lucrările care vor deveni ascunse.
h) Să răspundă pentru acurateţea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Antreprenorului şi pentru propriile dispoziţii şi livrabile. 

6.2. Consultantul (Inginerul)
6.2.1. Responsabilităţile şi autoritatea Consultantului (Inginerului)
(1) Beneficiarul a numit Consultant, care isi exercita autoritatea prin intermediul Inginerului (Directorul de Proiect al Consultantului), conform prevederilor prezentului Contract, precum si a Contractului de Consultanta şi care va executa, în numele Beneficiarului, obligaţiile acestuia prevăzute în prezentul Contract. Personalul Consultantului include, in afara de Directorul de Proiect, ingineri cu calificări înalte şi experienţă corespunzatoare şi orice alt personal specializat care are competenţa de a executa acest tip de responsabilităţi. 
(2) Se consideră că Inginerul (Consultantul) actionează în mod imparţial, dar în numele Beneficiarului, ori de cîte ori execută activităţile sau îşi exercită autoritatea specific atribuită sau pe care o implică prezentul Contract. Îndeplinirea de către Inginer a oricărei obligaţii prevăzute în Contract ca fiind responsabilitatea Beneficiarului va fi considerată valabilă, de catre Antreprenor, ca şi cum ar fi fost executată de către Beneficiarul însuşi.
(3) Inginerul nu are autoritatea de a aduce modificari la Contract sau de a elibera Părţile de datoriile, obligaţiile sau responsabilităţile lor prevăzute în prezentul Contract. 

(4) Orice aprobare, verificare, aviz, examinare, inspecţie, instrucţiune, notificare, propunere, test sau acţiune similară efectuată de către Consultant (Inginer) (inclusiv absenţa oricărei obiecţii) nu va degreva Antreprenorul de niciuna dintre responsabilităţile lui conform acestui Contract, inclusiv de responsabilitatile care decurg din erorile, omisiunile, divergenţele sau neconformităţile observate.

(5) Consultantul trebuie să examineze şi să măsoare, în cel mult 2 (doua) zile de la notificarea Antreprenorului, lucrările care vor deveni ascunse.
6.2.2. Transferul responsabilitatilor de către Consultant  

(1) Inginerul poate transfera responsabilităţi sau isi poate delega autoritatea asistenţilor săi şi poate revoca un astfel de transfer de responsabilităţi sau delegare de autoritate numai în scris, după ce ambele Părţi au primit copii ale documentelor relevante.  

(2) Astfel de asistenţi pot fi Inginerul Rezident, Arhitectul Rezident, Coordonatorul SSM, Specialistul in Dotari Medicale, Topometristul şi/ sau un inspector angajat să verifice şi/sau să testeze părţi din echipament sau materiale, Specialistul CTC, Cost managerul, Dirigintii de Santier, etc. Asistenţii trebuie să fie persoane calificate, cu expertiza necesară efectuării activităţilor şi exercitării autorităţii astfel delegate şi trebuie să se exprime fluent în limba română.

(3) Inginerul va fi răspunzător de actele executate de asistenţii menţionaţi, ca şi cum ar fi fost executate de Inginerul însuşi. 

(4) Inginerul nu are dreptul de a delega sub nicio formă autoritatea de a da decizii, exceptând cazul în care s-a obţinut aprobarea Beneficiarului şi Antreprenorul a fost informat despre acest lucru. 

(5) Numai asistentii carora li s-a delegat in scris o astfel de autoritate de catre Directrul de Proiect al Consultantului (Inginerul) vor fi autorizati să trimită instrucţiuni Antreprenorului, strict în limitele delegării. In aceasta (si numai in aceasta) situatie, orice aprobare, verificare, aviz, examinare, inspecţie, instrucţiune, notificare, propunere, test sau acţiune similară efectuată de către un asistent, conform delegării de autoritate specifice, va avea aceeaşi valabilitate ca şi cum ar fi fost realizată de Directorul de Proiect al Consultantului însuşi, cu excepţia următoarelor:
 (a) Omisiunea de a refuza lucrări, echipamente sau materiale necorespunzătoare nu implică şi aprobarea lor şi nici nu prejudiciază Consultantul de dreptul său de a refuza în continuare astfel de lucrari, echipamente sau materiale;

(b) Dacă Antreprenorul pune la îndoială deciziile sau instrucţiunile formulate de un asistent, Antreprenorul poate face apel la Directorul de Proiect al Consultantului care va confirma, retrage sau schimba cu promptitudine deciziile sau instrucţiunile venite din partea asistentului. 
6.2.3. Instrucţiunile Consultantului (Inginerului)
(1) Oricând pe durata execuţiei prezentului Contract, Inginerul poate da instrucţiuni şi planuri suplimentare sau modificate Antreprenorului, dacă este necesar pentru execuţia Lucrărilor şi pentru remedierea unor defecte. In cazul in care Instructiunile emise de Inginer sunt de natura unor Documente de Proiectare aplicabile in executie, Antreprenorul, prin proiectantul sau general si proiectantii sai de specialitate, are obligatia sa elaboreze, sa supuna verificarii Specialistilor Verificatori MLPAT desemnati, si sa inainteze spre aprobarea Inginerului documentele de proiectare de executie suplimentate sau modificate conform Instructiunii, in cel mai scurt timp posibil. Consultantul (Inginerul) are obligaţia de a verifica şi aproba toate documentele de proiectare pentru toate etapele de proiectare şi execuţie, în termen de 21 (douazecisiuna) de zile de la înaintarea acestora. Aprobarea se va da în scris şi va fi trimisă Antreprenorului. Dacă nu există obiecţii cu privire la acestea, Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor.
 (2) Antreprenorul primeste instrucţiuni numai de la Inginer (Directorul de Proiect al Consultantului), conform prevederilor contractuale şi va avea obligaţia de a le respecta întocmai. 

(3) Astfel de instrucţiuni se vor da în scris. Dacă Inginerul (Directorul de Proiect al Consultantului) emite o instrucţiune verbală care este confirmată ulterior în scris de către Antreprenor în cel mult 2 (doua) zile lucrătoare de la data emiterii respectivei instrucţiuni, iar Consultantul nu retrage instrucţiunea în scris şi/ sau nu prezintă o instrucţiune scrisă în termen de 2 (doua) zile de la data primirii confirmării, atunci acea confirmare va avea aceeaşi valabilitate ca şi o instrucţiune dată de Consultant în scris.
6.2.4 Determinări
Ori de câte ori se prevede în acest Contract că Inginerul va acţiona în conformitate cu Sub-Clauza 6.2.1. [Responsabilitatile si autoritatea Consultantului (Inginerului)] pentru a-şi da acordul sau a determina orice fel de chestiune, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la o înţelegere. Dacă nu se ajunge la un acord, Consultantul va face o determinare echitabilă conform Contractului, luând în considerare toate circumstanţele relevante.
Consultantul (Inginerul) va notifica ambele Părţi cu privire la fiecare înţelegere sau determinare furnizând detalii justificative. Fiecare Parte va trata ca valabilă fiecare înţelegere sau determinare cu excepţia sau până la revizuirea efectuată în baza Capitolul XIII [Soluţionarea Disputelor].

6.3. Antreprenorul
6.3.1. Obligaţiile generale ale Antreprenorului
(1) Antreprenorul va proiecta, executa şi finaliza Lucrările şi va furniza, instala, pune în funcţiune şi testa tot Echipamentul care face obiectul Lucrarilor Contractate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi cu instrucţiunile Consultantului (Inginerului), va remedia orice defecte ale Lucrărilor şi va fi răspunzător de acurateţea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor desfăşurate pe Şantier, precum şi pentru metodele de construcţie utilizate conform prevederilor acestui Contract. Echipamentele vor fi furnizate si instalate de către Antreprenor, în mod corespunzător şi corect, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului şi a legislaţiei româneşti în vigoare.

 (2) Pe baza Cerintelor Beneficiarului,  Antreprenorul se angajează să realizeze Documentatia de Proiectare, asa cum este, aceasta, definita in Cerintele Beneficiarului şi să sustina Beneficiarul in demersul  sau de obţinere a autorizaţiei de construire şi a celorlalte avize şi aprobări necesare.
 (3) Toate documentele şi planurile aferente tuturor etapelor de proiectare vor fi trimise spre  aprobare Inginerului înainte de punerea lor în execuţie. Inginerul va aproba sau va trimite orice observaţii referitoare la documentele si planurile mentionate anterior, în maximum 21 zile de la primirea acestora de la Antreprenor. Antreprenorul are obligaţia de a opera modificările respective care i-au fost solicitate de catre Inginer in termen de 15 de zile. La cererea Inginerului, Antreprenorul va furniza detalii despre procedurile şi metodele pe care Antreprenorul le-a propus să fie adoptate în vederea execuţiei Lucrărilor.
(4) Antreprenorul îşi ia obligaţia de a analiza Cerintele Beneficiarului şi de a comunica printr-o notificare Inginerului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la Data de Incepere a Lucrărilor, orice potenţiale erori, neconcordante sau diferenţe, solicitand acestuia clarificarile necesare.

Dacă Antreprenorul suferă întârzieri sau suportă costuri adiţionale ca rezultat al unei erori din Cerintele Beneficiarului sau din altă documentaţie tehnică furnizată de către Beneficiar şi considerând că un Antreprenor cu experienţă şi care dă dovadă de conştiinciozitatea cuvenită nu ar fi putut descoperi eroarea când ar fi examinat Cerintele Beneficiarului sau altă documentaţie tehnică furnizată de către Beneficiar conform Sub-Clauzei 6.3.1 (4), atunci Antreprenorul va notifica Inginerul şi va fi îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 6.3.2. la:

 a) o prelungire de timp pentru orice astfel de întârziere, dacă finalizarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, conform Clauzei 3.2., şi / sau
b) la plata oricăror costuri de acest gen plus profitul rezonabil, costuri care vor fi incluse în Preţul Contractului

In urma primirii unei astfel de notificări, Inginerul va acţiona în conformitate cu Sub-Clauza 6.2.4. pentru a-şi da acordul sau a determina (i) dacă şi (în acest caz) în ce măsură acea eroare nu ar fi putut fi în mod rezonabil descoperită şi (ii) în ce măsură sunt aplicabile aspectele descrise în sub-paragarfele (a) şi (b) de mai sus. 

(5) Antreprenorul va furniza Echipament Medical şi Ne-Medical la standarde şi/sau conform cerinţelor precizate în Cerintele Beneficiarului si cu respectarea prevederilor următoare şi a Programului Lucrarilor. Obligaţia de a furniza Echipamentul include obtinerea aprobarii prealabile din partea Beneficiarului, transportul, montarea, punerea în funcţiune şi testarea acestuia. Echipamentul furnizat va avea caracteristicile prevăzute în Cerintele Beneficiarului (prioritar) ce vor fi considerate intotdeauna incluse ca cerinte minimale orientative in oferta tehnica. In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, dar numai inainte de data prevazuta prin Programul Lucrarilor la care demareaza procedura de achizitionare, Beneficiarul va constata ca unele din materiale, dotari, instalatii ori echipamente nu mai corespund in totalitate necesitatilor spitalului la acea data, sau nivelului tehnic necesar la acea data, Beneficiarul poate sa modifice cerintele tehnice si sa solicite inlocuirea ori suplimentarea pentru orice orice material, echipament, utilaj ori dotare, iar Antreprenorul este obligat contractual sa se conformeze, in masura in care preturile materialelor / dotarilor / echipamentelor modificate sau a celor nou solicitate se incadreaza in valoarea capitolului din propunerea financiara in care sunt cuprinse materialele/ echipamentele/ dotarile in discutie, si fara ca, prin aceasta, sa se modifice valoarea capitolului corespunzator din devizul general. 

Preturile materialelor/ echipamentelor sau dotarilor noi, ori avand caracterisici modificate, se vor stabili pe baza a cel putin trei oferte similare, prezentate de Antreprenor. 

Diferentele de pret in minus, eventual rezultate din aplicarea cerintelor de modificare ale Beneficiarului, se vor utiliza pentru alte achizitii, de asemenea dispuse de Beneficiar, din categoria celor deficitare, pana la completarea valorii din propunerea financiara, cu mentinerea indicatorilor economici aprobati.
(6) Pe lângă furnizarea efectivă de Echipament Medical şi Ne-Medical, Antreprenorul are obligaţia de a oferi servicii conexe, fără a modifica Preţul Contractului. Astfel de servicii conexe includ: transportul, asigurarea, montarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică, service în perioada de garanţie. 
(7) Furnizarea de către Antreprenor a serviciilor stabilite în paragraful precedent nu scutesc Antreprenorul de nicio obligaţie privind garanţiile de orice tip prevăzute în prezentul Contract. 
6.3.2. Revendicările Antreprenorului 
(1) Dacă Antreprenorul consideră că are dreptul la o prelungire a Perioadei de Execuţie şi /sau la plăţi adiţionale, cum se prevede în acest Contract, Antreprenorul va trimite Inginerului o notificare în care va descrie evenimentele ori circumstanţele care au dus la formularea revendicării menţionate, împreună cu documentele justificative.

(2) Notificarea va fi trimisă cât de repede posibil, dar nu mai târziu de 28 (douazecisiopt) de zile din momentul în care Antreprenorul a luat cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de evenimentele sau circumstanţele relevante, Inginerul având dreptul de a refuza Antreprenorului dreptul de a revendica prelungirea Perioadei de Execuţie şi/sau de a obţine plăţi adiţionale, dacă termenul amintit nu este respectat.

(3) Antreprenorul va păstra pe Şantier, sau în orice alt loc acceptat de către Inginer înregistrările aferente Perioadei de Execuţie care sunt necesare fundamentării oricărei revendicări. In momentul în care se primeşte o notificare în condiţiile stabilite în acest Contract, Inginerul poate monitoriza menţinerea înregistrărilor şi/sau da instrucţiuni Antreprenorului să ţină în continuare aceste înregistrări aferente Perioadei de Execuţie, dar fără ca acest lucru să fie considerat ca o acceptare a responsabilităţii de către Beneficiar.

(4) Antreprenorul va construi pe cheltuiala sa un birou pe santier pentru Consultant si Beneficiar avand suprafata utila minima de 20 m2. Biroul pe santier va fi amplasat si pus la dispozitia Consultantului intr-o locatie potrivita, acceptata de Consultant, in apropierea santierului lucrarilor contractului si birourilor Antreprenorului. In mod alternativ, se poate furniza un spatiu inchiriat de birouri intr-o locatie potrivita in baza avizului prealabil al Consultantului.
(5) Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului, si Beneficiarului, pe cheltuiala sa, pe santier, sau intr- o locatie aflata in apropierea santierului, o sala de sedinte  care va permite Consultantului sa  organizeze de sedinte de coordonare , analize , etc,  cu participarea a cel putin 16 persoane.  In mod alternativ, se poate furniza un spatiu inchiriat utilizabil ca sala de sedinte (meeting room)  intr-o locatie potrivita, in baza avizului prealabil al Consultantului, sau, tot cu avizul Consultantului, Antreprenorul poate pune la dispozitie propria sala de sedinte, daca aceasta intruneste conditiile minime cerute si daca este acceptat de Consultant / Beneficiar.

(6) Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului o camera securizata ce poate fi inchisa pentru uzul exclusiv al Consultantului. Camera va fi utilizata pentru a se depozita in conditii de siguranta, mostrele martor de materiale, specificatiile tehnice si documentele de certificare a calitatii materialelor, utilajelor si dotarilor aprobate spre utilizare in cadrul proiectului. Camera va avea o suprafata si dotari suficiente pentru depozitarea in bune conditii si in siguranta a tuturor mostrelor.

(7) Antreprenorul va permite Inginerului să cerceteze toate evidenţele şi îi va trimite          Inginerului copii ale acestora. Dacă evenimentele ori circumstanţele care au dus la formularea revendicării au incă efecte curente, atunci:

(a) Revendicarea detaliată în mod corespunzător va fi socotită ca interimară;

(b) Antreprenorul va trimite lunar revendicări interimare care vor preciza întârzierile cumulate şi/sau costurile adiţionale revendicate, împreună cu detaliile pe care Inginerul i le poate cere în mod rezonabil; şi 

(c) Antreprenorul va trimite revendicarea finală în termen de 28 (douazecisiopt) de zile de la sfârşitul perioadei în care evenimentele sau circumstanţele cu care s-a confruntat produc efecte.
(8) In termen de 42 (patruzecisidoua) de zile de la primirea oricărei revendicări sau a unor detalii suplimentare care fundamentează o prevedere anterioară, Inginerul va răspunde cu aprobare sau refuz, precizând motivele în detaliu. Inginerul poate solicita şi alte detalii relevante, dar, totuşi, trebuie să răspundă revendicării respectând prevederile Paragrafului 7 al acestei Sub-Clauze. 

(9) Fiecare Certificat de Plată va include (preciza) valoarea revendicărilor care au fost fundamentate în mod rezonabil, conform prevederilor acestui Contract. In momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru a fundamenta întreaga revendicare, Antreprenorul va fi îndreptăţit doar la plata acelei revendicări care a fost fundamentată în mod adecvat.

(10) Consultantul va acţiona în conformitate cu prevederile acestui Contract, consultându-se cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la o înţelegere cu privire la revendicările înregistrate oficial, în scopul de a conveni sau stabili: (i) prelungirea Perioadei de Execuţie a Lucrărilor şi/sau (ii) rambursarea costurilor adiţionale la care are dreptul Antreprenorul. Dacă nu se ajunge la o înţelegere în acest sens, se va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.1.2.

 (11) Cerinţele acestei Sub-Clauze vin în completarea cerinţelor altor Sub-Clauze din prezentul Contract care sunt aplicabile respectivei revendicări.

6.3.3. Reprezentantul Antreprenorului  
 (1) Antreprenorul numeşte prin prezentul Contract un reprezentant pe care îl va împuternci cu autoritate deplină de a acţiona în numele său conform Contractului şi de a primi în numele Antreprenorului instrucţiunile date de Consultant. 
In scopul acestui Contract, reprezentantul Antreprenorului este Managerul de Proiect.

(2) Antreprenorul poate desemna, de asemenea, şi manageri de proiect adjuncţi.

 (3) Antreprenorul nu-şi va retrage managerii de proiect adjuncţi ori Reprezentantul şi nu-i va înlocui fără a notifica în prealabil Consultantul despre acest lucru.
(4) Timpul alocat Reprezentantului Antreprenorului va fi destinat integral coordonării execuţiei prezentului Contract. Dacă Reprezentantul Antreprenorului lipseşte temporar de pe Şantier pe durata execuţiei Lucrărilor, va fi desemnat, in prealabil, un înlocuitor al Antreprenorului.
5) Reprezentantul Antreprenorului poate delega oricărei persoane calificate autoritatea, funcţiile sau împuternicirile lui şi poate revoca o astfel de delegare în orice moment. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până cand Consultantul nu primeşte notificarea semnată de către Reprezentantul Antreprenorului prin care acesta numeste persoana şi detaliază împuternicirile, funcţiile sau autoritatea acestuia delegată sau respectiv revocată.
(6) Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele desemnate trebuie să se exprime fluent în limba romană sau vor fi asistate în permanenţă de un traducător competent.

6.3.4. Subcontractorii  

(1) Antreprenorul nu va avea permisiunea de a subcontracta în totalitate Lucrările. Antreprenorul poate subcontracta o parte din lucrări Subcontractorilor pe care îi consideră potriviţi. In cazul în care Antreprenorul subcontractează anumitor Subcontractori o parte din obligaţiile sale din acest Contract a căror valoare depăşeste 10% din Preţul Contractului, este necesară obtinerea în prealabil a unei aprobări scrise din partea Consultantului în vederea selectării Subcontractorului.
(2) Indiferent dacă au fost sau nu desemnaţi cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile şi erorile Subcontractorilor, agenţilor şi angajaţilor acestora, expertilor si specialistilor, ca şi cum ar fi vorba de acţiunile şi erorile Antreprenorului însuşi.

(3) Antreprenorul va trimite notificări Consultantului cu cel puţin 28 (douazecisiopt) de zile înainte de data la care Subcontractorul intenţionează să înceapă Lucrările, precum şi datele efective la care va începe execuţia Lucrărilor pe Şantier.

6.3.5. Cooperarea 

(1) Antreprenorul va furniza, conform Instrucţiunilor Consultantului, condiţii de lucru corespunzătoare pentru: 

(a) Personalul Beneficiarului;
(b) alti contractori, specialisti si experti ce vor fi  angajati de Beneficiar in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si/sau cu cerintele reglementarilor in vigoare;

(c) alt personal privat sau al autoritatilor publice care ar putea fi angajate pentru executia pe Santier sau in proximitatea Santierului a anumitor lucrari care nu fac obiectul prezentului Contract;
(2) Orice astfel de instrucţiuni pentru care Antreprenorul este nevoit să suporte costuri Imprevizibile vor constitui modificari in termenii Capitolului IX la prezentul Contract.
6.3.6. Planificarea Amplasării Lucrărilor  

(1) Antreprenorul va planifica amplasarea Lucrărilor conform indicatorilor, coordonatelor şi cotelor de referinţă iniţiale notificate de către Consultant cu ocazia predarii amplasamentului şi Antreprenorul va fi răspunzător de poziţionarea corespunzătoare a tuturor părţilor din volumul de lucrări şi pentru rectificarea oricărei erori de amplasare, de determinare a cotelor, de dimensiune sau de traseu care afectează Lucrările. 

(2) Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legată de indicatorii şi sistemele de referinţă notificate de către Consultant, dar Antreprenorul va depune totuşi toate eforturile rezonabile pentru a verifica acurateţea acestora înainte de utilizarea lor. In cazul in care orice eroare legată de indicatorii şi sistemele de referinţă notificate de către Consultant provine din erori ale studiului topo refacut de Antreprenor, orice responsabilitate in legatura cu eroarea respectiva revine, in intregime, Antreprenorului.
(3) Dacă Antreprenorul se confruntă cu întârzieri şi/sau suportă costuri adiţionale ca rezultat al corectării anumitor erori privitoare la indicatorii şi sistemele de referinţă şi un Antreprenor cu experienţă nu a putut să detecteze în mod rezonabil astfel de erori şi să prevină astfel întârzierile şi/sau costurile adiţionale, si daca aceste erori nu sunt un rezultat al propriei activitati, Antreprenorul va informa Consultantul că, respectând Sub-Clauza 6.3.2. [Revendicările Antreprenorului], Antreprenorul are dreptul la:

(a) Prelungirea Perioadei de Execuţie pentru o astfel de întârziere, conform Contractului dacă finalizarea Lucrărilor este sau ar putea fi întârziată;  şi  

(b) Rambursarea Costurilor adiţionale. 

(4) După primirea notificării, Consultantul va acţiona în conformitate cu modalitatea de soluţionare prevăzută în Contract în scopul de a conveni asupra sau a stabili dacă şi în ce măsură respectivele erori nu aveau cum să fie identificate, nu provin din erori ale studiului topo-geodezic elaborat de Antreprenor, şi dacă drepturile amintite în paragrafele (a) şi (b) de mai sus se încadrează în aceste limite.

6.3.7. Măsurile de Securitate
Antreprenorul are obligaţia de a:
(a) Se conforma cu regulamentele aplicabile de sănătate şi securitate în muncă;

(b) Să se preocupe de siguranţa tuturor persoanelor care au autorizaţie de a fi prezente pe Şantier; 

(c) Să depună toate eforturile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de obstacole inutile pentru a se preveni orice risc de a expune la pericole acele persoane;

(d) Să asigure gardurile de protecţie, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor până la finalizarea şi recepţia lor; şi 

(e) Să presteze orice Lucrări temporare în cadrul Şantierului (inclusiv drumuri, trotuare, traverse şi garduri) care ar putea fi necesare pentru utilizarea publică şi protecţia cetăţenilor, proprietarilor şi ocupanţilor parcelelor adiacente de teren. 

6.3.8. Asigurarea Calităţii  

(1) Antreprenorul va implementa un sistem al calitatii conceput sa se conformeze cu cerinţele Contractului. 

(2) Consultantul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului de calitate. Detalii despre toate procedurile si documentele de conformitate vor fi trimise Consultantului spre informare, inainte de inceperea oricarei faze de proiectare sau de constructie. Orice document tehnic emis pentru Consultant sau Beneficiar trebuie sa fie aprobat in prealabil in scris de catre Antreprenor. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu il va scuti pe  Antreprenor de nicio  indatorire, obligatie sau responsabilitate prevazuta in acest Contract.
6.3.9. Informatii privind Santierul 
(1) Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului spre informarea acestuia, inainte de inceperea Lucrarilor, toate informatiile relevante aflate in posesia Beneficiarului referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv toate aspectele de mediu. In mod similar, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului toate datele care ii parvin ulterior inceperii Lucrarilor. Antreprenorul va fi responsabil cu interpretarea acestor date.
(2) In masura posibilului (luand in considerare ambele aspecte de cost si de timp), se va considera ca Antreprenorul a obtinut toate informatiile necesare despre riscuri, evenimente imprevizibile si alte circumstante care ar putea afecta Lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Antreprenorul a inspectat si examinat Santierul si imprejurimile acestuia, datele mentionate mai sus si orice date pe care le are la dispozitie Beneficiarul si s-a declarat multumit, inainte de incheierea acestui Contract, de toate aspectele relevante, inclusiv (dar fara limitare)  urmatoarele :
(a) Forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subsolului; 

(b) Conditiile hidrologice si conditiile meteorologice; 

(c) Volumul si tipul de activitate si de bunuri necesare executiei si finalizarii Lucrarilor si remedierii oricaror defecte;
(d) Legislatia, procedurile si codul muncii; 

(e) Cerintele privind caile de acces, cazarea, instalatiile, personalul, energia, transportul, apa si alte servicii. 
6.3.10. Conditii fizice imprevizibile 

(1) Sensul dat expresiei “conditii fizice” in aceasta clauza este acela de conditii naturale si provocate de factorul uman, precum si orice alte obstacole fizice si poluanti intalniti de Antreprenor pe Santier pe durata executiei Lucrarilor, inclusiv conditiile subsolului si cele hidrologice, precum si altele ca: vestigii istorice, arheologice, paleontologice sau oricare altele de asemenea natura care necesita in vederea reluarii lucrarilor, o descarcare oficiala prealabila data de factorii indreptatiti prin lege. Fac exceptie conditiile meteorologice normale.
(2) Daca Antreprenorul se confrunta cu conditii fizice imprevizibile si nefavorabile, va informa Consultantul despre acest lucru in cel mai scurt timp cu putinta.

(3) Notificarea va descrie conditiile fizice, astfel incat Consultantul sa le poata verifica si va specifica motivele pentru care acestea au fost imprevizibile din punctul de vedere al Antreprenorului. Antreprenorul va continua executia Lucrarilor folosind metodele corespunzatoare si satisfacatoare in functie de conditiile fizice existente si va respecta toate instructiunle primite de la Consultant. In cazul in care o astfel de instructiune va fi considerata ca o modificare in sensul stabilit in Capitolul IX, atunci se vor aplica prevederile din Capitolul IX [Modificari si Actualizari].
(4) Daca si in masura in care Antreprenorul se confrunta cu conditii fizice imprevizibile, acesta va trimite o notificare in acest sens si, daca sufera intarzieri si/sau suporta costuri aditionale ca rezultat al acestor conditii, Antreprenorul va avea dreptul la :
(a) O prelungire a Perioadei de Executie corespunzatoare intarzierilor suferite, conform prevederilor acestui Contract, in functie de Lucrarile care se afla deja in intarziere sau sunt in pericol de a suferi intarzieri; si 

(b) Rambursarea costurilor aditionale, care vor fi incluse in Pretul Contractului, numai daca sunt indeplinite conditiile stipulate in Clauza 6.3.2.

(5) Odata ce a primit notificarea, Consultantul va efectua inspectia si/sau investigarea conditiilor fizice si va proceda conform prevederilor contractuale in vederea rezolvarii problemelor si pentru a  ajunge la o intelegere sau pentru a stabili (i) daca si in ce masura aceste gen de conditii fizice nu puteau fi prevazute si (ii) in ce măsură sunt aplicabile drepturile acordate in termenii paragrafelor (a) si (b) de mai sus.
 (6) Inainte de a stabili costurile aditionale finale, Consultantul poate verifica de asemenea daca conditiile fizice au fost mai favorabile decat se putea prevedea la încheierea acestui Contract.
6.3.11. Dreptul de trecere si instalaţiile 

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele privind destinatia speciala si/sau caile de acces temporare care ar putea fi necesare in cadrul Santierului, si pentru accesul temporar la Santier. Antreprenorul va obtine pe propriul său risc si propria cheltuială orice instalatii aflate in afara Santierului care ar putea fi necesare executiei Lucrarilor.
6.3.12. Evitarea crearii de discomfort  

(1) Antreprenorul nu va afecta in nici un fel functionalitatea spitalului, va asigura un confort rezonabil al personalului, pacientilor, etc, si nu va deranja, in afara limitelor Santierului, decat pe perioade de timp limitate si in situatii justificate :

 (a) libera circulatie a publicului, sau
(b) accesul la drumuri si trotuare sau folosirea ori ocuparea lor, indiferent daca sunt de uz public sau se află în posesia Beneficiarului si a altor proprietari.

(2) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va exonera de orice raspundere legală privind toate pagubele, pierderile si cheltuielile (inclusiv onorariile si taxele pentru servicii juridice) care derivă din disconfortul produs tertilor.
6.3.13. Caile de acces  

(1) Se va considera ca Antreprenorul este multumit de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces la Santier, asa cum a fost predat de Beneficiar in cadrul obligatiilor Beneficiarului. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a preveni degradarea drumurilor, acceselor si podurilor folosite din pricina traficului intens generat de Beneficiar sau de catre personalul Antreprenorului. Acest gen de eforturi vor include si folosirea in mod adecvat a vehiculelor si drumurilor.

(2) Antreprenorul va raspunde de lucrarile de intretinere care ar putea deveni necesare  in urma folosirii de către acesta a oricaruia dintre drumurile de acces. 
(3) Antreprenorul va fi responsabil pentru toate marcajele si indicatoarele care trebuie plasate de-a lungul durmurilor de acces si va obtine de la autoritatile competente aprobarea necesara pentru aceste indicatoare si marcaje precum si pentru utilizarea unor astfel de drumuri.

(4) Beneficiarul nu va avea nicio raspundere privind revendicarile generate de folosirea drumurilor de acces la Santier si nu garanteaza compatibilitatea si existenta unor drumuri de acces private si libere. Antreprenorul isi ia obligatia de a despagubi Beneficiarul pentru orice pagube provocate de petitiile, revendicarile si solicitarile facute de terti in conexiune cu executia Lucrarilor prevazute in prezentul Contract si cu utilizarea drumurilor private de acces.
(5) Antreprenorul va suporta toate costurile rezultate din restabilirea adecvarii si disponibilitatii drumurilor de acces private, in folosul si în vedere indeplinirii cerintelor Antreprenorului.
6.3.14. Tansportul Bunurilor
(1) Antreprenorul va trimite o notificare catre Consultant cu cel putin 21 de zile înainte de data la care echipamentul sau mari cantitati de bunuri trebuie livrate pe Santier.

(2) Antreprenorul va fi responsabil cu ambalarea, incarcarea, recepţia, descarcarea, depozitarea si protectia tuturor bunurilor si a oricaror alte produse necesare executiei Lucrarilor.
(3) Antreprenorul nu va formula nicio cerere de revendicare impotriva Beneficiarului privind orice fel de pagube, pierderi si cheltuieli (inclusiv onorariile si taxele pentru serviciile juridice) care rezultă din transportul bunurilor si va negocia si va suporta toate costurile generate de orice fel de revendicari legate de transportul bunurilor.

6.3.15. Echipamentul Antreprenorului
(1)Antreprenorul va fi responsabil de propriul său echipament. Incepand din momentul in care este adus pe Santier, se va considera ca echipamentul Antreprenorului este destinat exclusiv executiei Lucrarilor. 
(2) Antreprenorul nu va lua inapoi de pe Şantier nicio o piesă materială de echipament fara a avea în prealabil aprobarea Consultantului in acest sens. Acest tip de aprobare nu este necesara in cazul vehiculelor care transporta bunuri sau Personalul Antreprenorului in afara Santierului sau in cazul echipamentului care in mod evident a devenit inutil pentru executia Lucrarilor.
6.3.16. Protectia Mediului  

(1) Antreprenorul va lua masurile necesare  de protectie a mediului (si pe Santier si in afara lui) si va limita pagubele sau impactul produs de impactul poluarii sau zgomotului asupra populatiei si proprietatilor, precum si alte consecinte ale activitatilor sale destinate realizării Proiectului.
(2) Antreprenorul va lua masuri ca emisiile si deversarile toxice in sol, precum si deseurile rezultate din activitatile pe care le intreprinde sa nu depaseasca valorile admise de Legislatia in vigoare. 

6.3.17. Energia electrica, apa si gazele naturale 

(1) Pe durata constructiilor, Antreprenorul va avea raspunderea de a furniza si de a suporta costul pentru energia electrica, apa si alte utilitati pe care le considera necesare.

 (2) Antreprenorul va furniza, pe riscul său si propria sa cheltuială, dispozitivele necesare pentru folosirea serviciilor relevante si de masurare a consumului.

6.3.18. Rapoartele privind Progresul Lucrarilor 

(1) Antreprenorul va trimite Consultantului rapoarte de progres lunare referitoare la Lucrari. Primul dintre aceste rapoarte va acoperi perioada de pana la prima luna calendaristica imediat urmatoare Datei de Incepere a Lucrarilor. Rapoartele de Progres se vor elabora si transmite cu stricta respectare a procedurii specifice  transmisa de Consultant.
(2) Celelalte rapoarte vor fi inaintate lunar, in termen de 7 (sapte) zile de la ultima zi a lunii la care face referire raportul. Raportarea va continua pana la Finalizarea de catre Antreprenor a tuturor Lucrarilor sau a lucrarilor restante la data de finalizare precizata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
(3) Fiecare raport de acest gen va contine (orientativ):

 (a) harti si descrieri detaliate ale progresului inregistrat, specificat pentru fiecare faza de executie, Documentele Antreprenorului, achizitiile, fabricarea, livrarile efectuate pe Santier, construirea, asamblarea si testarea, incluzand in raport si fiecare activitate prestata de Sub-Contractorul desemnat;
(b) fotografii care demonstreaza stadiul de executie si progresul Lucrarilor care se efectueaza pe Santier;
(c) in ceea ce priveste fabricarea fiecarei sub-componente cheie a echipamentului si materialelor, raportul va preciza: numele fabricantului, locul asamblarii, gradul de finalizare, cifrele planificate si respectiv cele actualizate privind :

          (i) inceperea asamblarii; 

          (ii) inspectiile efectuate de catre Antreprenor; 

          (iii) testele, si
          (iv) transportul si aducerea lor pe Santier; 

(d) numarul fiecarei categorii de personal al Antreprenorului si fiecare tip de echipament  disponibil de pe Santier si care apartine Antreprenorului; 

(e) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele pentru materiale;

(f) lista cu notificarile trimise conform Contractului, referitoare la revendicarile formulate impotriva Antreprenorului;

(g) statisticile privind siguranta in munca, inclusiv orice detalii imprevizibile privitoare la incidente sau activitati legate de probleme de mediu si de relatiile publice;

(h) comparatii intre progresul planificat si cel efectiv al Lucrarilor, prezentand in detaliu orice evenimente sau circumstante care ar putea pune in pericol finalizarea Lucrarilor asa cum este prevazut in Contract, precum si masurile luate (sau care urmeaza a fi luate) pentru a preveni producerea de intarzieri. 
(4) Consultantul va furniza intr un timp rezonabil de la data emiterii Ordinului de Incepere a Lucrarilor, Proceduri/Norme de Continut pentru intocmirea Rapoartelor de Progres a Lucrarilor ca si a tuturor celorlalte Raportari, Informari, Situatii de Lucrari, Jurnal de Santier, etc, a caror transmitere este in responsabilitatea Antreprenorului. Toate aceste proceduri si norme de continut se vor transmite ca revizie a Planului de Implementare a Proiectului –PIP. In cazul in care Consultantul nu furnizeaza aceste Proceduri in termenul specificat, Antreprenorul va intocmi Rapoartele de Progres a Lucrarilor ca si toate celelalte Raportari, Informari, Situatii de Lucrari, Jurnal de Santier, etc, in conformitate cu prevederile Planului de Implementare a Proiectului existent la momentul respectiv sau, in cazul in care nicio versiune nu a fost transmisa inca Antreprenorului, in conformitate cu procedurile similare ale Antreprenorului.
6.3.19. Masurile de securitate pe Santier
Antreprenorul va avea responsabilitatea ca nicio persoana neautorizata sa nu fie lasata sa intre pe Santier. Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului si orice alte persoane a caror identitate a fost comunicata oficial Antreprenorului de catre Beneficiar sau de catre Consultant.
6.3.20. Activitatile Antreprenorului pe Santier
(1) Antreprenorul va limita prestarea activitatilor în perimetrul Santierului si orice zone auxiliare care ar putea fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Consultant ca zone de Lucrari. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a mentine echipamentul si personalul Antreprenorului in limitele Santierului si ale zonelor vecine, fara a afecta parcelele adiacente de teren.
(2) Pe durata prestarii Lucrarilor, Antreprenorul va mentine Santierul liber de orice obstacole inutile si va depozita sau indeparta orice echipament sau materiale in exces. Antreprenorul va cuarata si va elimina orice fel de deseuri si moloz si lucrarile temporare care nu mai sunt necesare.
(3) In urma emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si va indeparta din portiunile relevante ale Santierului si din cadrul Lucrarilor la care face referire Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, tot echipamentul Antreprenorului, excesul de materiale, deseurile, gunoiul si lucrarile temporare. Antreprenorul va lasa portiunea reelvanta din Santier si de Lucrari in conditii de curatenie si siguranta. Pe Perioada de Notificare a Defectelor, Antreprenorul poate pastra pe Santier bunurile care-i sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale contractuale.
6.3.21. Angajarea personalului si a fortei de munca 
(1) Antreprenorul va face toate demersurile rezonabile pentru angajarea personalului si a fortei de munca, fie dintr-o zona indepartata, fie din rândul populatiei locale si va asigura toate facilitatile necesare Personalului Antreprenorului (remuneratie, cazare, masa si transport).
(2) Antreprenorul va furniza salarii si conditii de lucru care sa nu fie inferioare celor stabilite pentru activitati similare prestate in zona Lucrarilor.   
(3) Antreprenorul nu va recruta si/sau incerca sa recruteze persoane care fac parte din Personalul sau mana de lucru a Beneficiarului. 

(4) Antreprenorul va respecta in totalitate legislatia aplicabila Personalului Antreprenorului, inclusiv legea privind angajarea, sanatatea si siguranta, securitatea muncii, asigurarile sociale, emigrarea si repatrierea, va acorda unui astfel de Personal toate drepturile legale, va cere Personalului Antreprenorului sa respecte la randul lui toate Legile in vigoare, inclusiv cele aplicabile sanatatii si securitatii in munca si nu va permite Personalului Antreprenorului sa locuiasca, nici temporar, nici permanent, in constructiile aflate pe Santier. 
(5) Activitatea de pe Santier va trebui suspendata in zilele nelucratoare si in afara programului normal de lucru. Antreprenorul va conveni cu Consultantul care sunt orele normale de lucru, pana cel mai tarziu la Data Inceperii Lucrarilor. Programul normal de lucru poate fi modificat, printr-un Acord al ambelor parti. Activitatea de pe Santier poate fi prestata si in afara orelor normale de lucru si in zilele nelucratoare daca :
(a) se aproba de catre Consultant;

(b) Lucrarile nu pot fi evitate sau sunt necesare pentru protectia vietii sau proprietatii sau din punctul de vedere al sigurantei Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa cu promptitudine Consultantul in acest sens;

 (6) Personalul Antreprenorului va detine calificarile, instruirea si experienta cerute in domeniul respectiv de activitate. Consultantul poate sa ceara Antreprenorului sa retraga de pe Santier orice persoana anagajata sau care participa la executia Lucrarilor, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, daca este cazul, daca acea persoana:

(a) are o conduita inadecvata sau nu poate fi trasa la raspundere; 

(b) isi indeplineste indatoririle cu incompetenta si neglijenta; 

(c) nu respecta prevederile Contractului; sau
(d) continua sa aiba o conduita care poate pune in pericol sanatatea si siguranta ori activitatile de protectie a mediului. 

In acest caz, Antreprenorul va desemna o persoana care o poate inlocui in mod corespunzator. 

(7) Antreprenorul va trimite Consultantului informatii care vor specifica numarul de persoane din fiecare categorie in care se incadreaza Personalul Antreprenorului si fiecare tip echipament apartinand Antreprenorului si care este disponibil pe Şantier. O astfel de informatie va fi trimisa lunar, intr-o forma aprobata de Consultant, pana la data la care Antreprenorul finalizeaza Lucrarile sau pana la Finalizarea Lucrarilor care au ramas de executat, asa cum se mentioneaza in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Consultantul va avea permisiunea de a verifica, in orice moment, Personalul Antreprenorului si Echipamentul livrat de catre Antreprenor si in caz ca se gasesc nereguli, va notifica Antreprenorul despre acest lucru, de vreme ce intra in obligatiile Antreprenorului sa rezolve defectele sau alte nereguli constatate, altminteri fiind pasibil de a plati penalizari de intarziere, conform Sub-Clauzei 11.2.1. 
(8) La solicitarea Consultantului, Antreprenorul va transmite zilnic Consultantului, spre analiza si vizare, Jurnalul de Santier, care va contine toate datele privind alocarea zilnica de resurse pentru derularea Lucrarilor Contractate, orice informatii relevante in legatura cu contractul, etc. Aceste date se vor transmite la ore rezonabile, care vor permie Consultantului sa verifice corectitudinea inregistrarii.
6.3.22. Sanatatea si Siguranta 

(1) Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a sigura sanatatea si siguranta propriului personal. Antreprenorul, in colaborare cu autoritatile sanitare va procura dotari de prim ajutor, infirmerie si servicii de ambulanta care sa functioneze permanent pe Santier si in zona de cazare destinata Personalului Antreprenorului si Beneficiarului si se va asigura ca se platesc contributiile la asigurarile sociale, ca se pastreaza conditiile de igiena si ca se iau masuri de prevenire a epidemiilor.
(2) Antreprenorul va numi un responsabil/-a -sef/-a care sa se ocupe de securitatea muncii in cadrul Santierului si care sa urmareasca respectarea normelor de securitate si de pevenire a accidentor. Aceasta persoana va trebui sa aiba calificarile corespunzatoare acestui post si va avea autoritatea de a da instructiuni si de a actiona in vederea prevenirii accidentelor. Pe durata Executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile care-i sunt necesare acestei persoane pentru a-si exercita responsabilitatile si autoritatea specifica.

(3) In cazul producerii de accidente, Antreprenorul va notifica imediat Consultantul despre aceasta, cu detalii privind circumstantele in care s-a produs accidentul. Antreprenorul va tine un registru si va intocmi, la cererea rezonabila a Consultantului, rapoarte privind chestiunile care tin de sanatate si siguranta, securitate si asigurari sociale, precum si privind pagubele provocate proprietatilor.
(4) Consultantul poate dispune aplicarea de penalitati, in cazul in care constata si documenteaza incalcari evidente ale cerintelor de sanatate si securitate in munca. Aceste penalitati, aplicate Antreprenorului (prin retineri la proximul Certificat de Plata) pot fi de la 200 la 600 RON pentru cazurile documentate de incalcare a prevederilor de securitate a muncii si pot merge pana la dispozitii de indepartare definitiva si imediata din santier a personalului care are abateri repetate, ori foarte grave de la normele si dispozitiile de securitate muncii.
(5) Responsabilitatile si competentele de detaliu, ce revin Partilor si Consultantului in problemele de Sanatatea si Securitatea Muncii sunt cele precizate in detaliu in Cerintele Beneficiarului.

6.3.23. Supervizarea Antreprenorului 

(1) Pe durata executiei Lucrarilor si atata timp cat este necesar pentru indeplinirea obligatiilor Antreprenorului, acesta va furniza intreaga asistenta necesara pentru planificarea, coordonarea, managerierea, inspectarea elaborarea si testarea (verificarea) proiectului si Lucrarilor, pentru elaboraerea studiilor, expertizelor si testelor, etc, asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului. Supervizarea va fi executata de un numar suficient de persoane care se exprima fluent in limba romana sau sunt asistate in permanenta de traducatori competenti si sunt familiarizate cu operatiile care trebuie executate (inclusiv metodele si procedurile, riscurile probabile si metodele de prevenire a accidentelor), in scopul executiei corespunzatoare si in siguranta a Lucrarilor.
(2) Antreprenorul va lua in permanenta actiunile necesare pentru a preveni orice ilegalitati, dezordine si conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru a pastra confortul si protectia persoanelor si proprietatilor care se gasesc pe Santier sau in proximitatea acestuia.
CAPITOLUL VII

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI
 PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

7.1. Statutul juridic al Documentelor Antreprenorului

7.1.1. Drepturile de proprietate asupra Documentelor Antreprenorului, inclusiv documentele de proiect (toate), acordurile, aprobarile si avizele, ca si documentatiile si studiile pentru obtinerea acestora, proiectele la faza PTE si DDE, notele de calcul, programele de computer, sau orice alt software, desenele, manualele, modelele şi alte documente tehnice, vor fi intemeiate legitim pe drepturile de autor. 

7.1.2. In momentul achitării integrale a Preţului Contractului de către Beneficiar către Antreprenor, Antreprenorul va acorda, sau va obţine in favoarea Achizitorului, de la tertele parti implicate, licentele care ii vor permite Achizitorului sa copieze, sa modifice si sa foloseasca toate si oricare din Documentele Antreprenorului.
Se prevede că Antreprenorul nu va avea nicio răspundere legală privind consecintele utilizării în orice mod a Documentelor Antreprenorului de catre Achizitor.

7.2 Folosirea documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor

7.2.1. Antreprenorul nu-si insuseste nici un drept asupra Cerintelor Beneficiarului sau asupra oricarui alt document al Beneficiarului in legatura cu încheierea si/sau execuţia acestuia.

7.2.2. Antreprenorul poate copia, folosi si obtine, pe propria cheltuiala, dreptul de a transfera aceste tipuri de documente in scopurile Contractului. Aceste documente nu pot fi folosite, copiate sau trimise de catre Antreprenor unei Terte Parti fara acordul Beneficiarului, cu exceptia cazurilor cand acest lucru este cerut de scopurile Contractului, aceasta necesitate fiind notificată in avans Beneficiarului. 

7.3 Incalcari si revendicari privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala

7.3.1. Pentru scopurile acestei Clauze: 

(i) 
“Incalcare” va insemna nerespectarea (sau presupusa nerespectare) a unui patent, desen sau model industrial inregistrat, drept de autor, marca inregistrata, denumire comerciala, secret al afacerii sau orice alta proprietate intelectuala sau industriala legata de Lucrari; si

(ii)
“Revendicare” va insemna o reclamatie (sau procedurile care urmeaza unei reclamatii) care semnalează o incalcare.

7.3.2. Daca vreuna dintre Parti nu trimite, in timp de 28 (douazecisiopt) de zile de la primirea unei revendicari facute de o Terta Parte, o notificare catre cealalta Parte in legatura cu revendicarea, se presupune ca acea Parte renunta la orice drept de a primi despagubiri asa cum se mentioneaza in prevederile Contractului.

7.3.3. Daca o Parte este indreptatita sa primeasca despagubiri conform prevederilor Contractului, Partea care se afla in culpa poate organiza (pe propria cheltuiala) negocieri pentru a rezolva revendicarea sau a rezolva disputa care a rezultat in urma acestei revendicari. Cealalta Parte va participa la analiza oricarei revendicari, la cererea si cheltuiala Partii care se afla in culpa.
Antreprenorul are obligatia de a despăgubi Beneficiarul împotriva şi legat de orice altă revendicare sau procedura legală rezultată din incalcarea drepturilor de proprietate intelectuală (patente, nume, marca inregistrata, etc.) care au legatura cu Echipamentul Antreprenorului sau cu executarea (ne)corespunzătoare a Lucrarilor
7.4 Pastrarea si furnizarea documentelor

7.4.1. Cerintele Beneficiarului si alte documente intocmite sau puse la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar se vor afla in grija si stapanirea Beneficiarului. Doua copii ale acesteia vor fi trimise Antreprenorului care poate sa faca sau sa ceara si alte copii, pe cheltuiala acestuia. 

7.4.2. Fiecare dintre Documentele Antreprenorului vor fi date in grija si stapanirea Antreprenorului pana la data cand acestea sunt preluate de Beneficiar. Antreprenorul ii va furniza Consultantului copii ale fiecarui Document al Antreprenorului, conform procedurilor specifice incluse in Planul de Implementare al Proiectului.

7.4.3. Antreprenorul va pastra pe Şantierul de lucru copii ale Contractului, ale Cerintelor Beneficiarului, celelalte documente furnizate de Beneficiar, copii ale Documentelor Antreprenorului si modificările aduse acestora (pentru scopurile prevazute in Capitolul IX), precum si a altor comunicari eliberate in concordanta cu prevederile Contractului. Personalul Beneficiarului va avea drept de acces la toate documentele de acest gen in orice moment rezonabil al zilei. Toate Documentele Antreprenorului vor fi puse la dispozitia Beneficiarului si pe suport de hartie si in format electronic (conform procedurilor specifice precizate in Planul de Implementare al l Proiectului si prin Cerintele Beneficiarului), cu precizarea ca ambele versiuni sunt identice. Daca exista discrepante intre versiunea scrisă si cea electronică, va prevala versiunea scrisă, iar Antreprenorul va avea obligatia sa remita de indata versiunea corectata.

7.4.4. Daca vreuna dintre Parti gaseste vreo eroare tehnica sau greseala in documentul intocmit pentru a fi folosit in executia Lucrarilor, acea Parte va aduce la cunostinta celeilalte Parti existenta acestei erori tehnice sau greseli. 

7.4.5. La incetarea Contractului din orice motive, Antreprenorul va preda Beneficiarului originalele Documentelor Antreprenorului si va restitui toate copiile documentelor primite de la Beneficiar sau Consultant in timpul executarii Contractului.

7.5 Protejarea Patrimoniului Cultural National

7.5.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic gasite la locatia Lucrarii, vor fi considerate a fi, din punct de vedere al Partilor implicate, proprietatea absoluta a Beneficiarului. 

7.5.2. Antreprenorul are obligatia sa ia toate masurile de precautie ca personalul sau oricare alte persoane sa nu mute sau sa strice in vreun fel obiectele mentionate mai sus si imediat dupa descoperirea dar inainte de mutarea acestor obiecte, Antreprenorul trebuie sa aduca la cunostinta Beneficiarului descoperirea si sa urmeze indrumarile Beneficiarului pentru inlaturarea acestor obiecte. Daca orice intarzieri si/sau cheltuieli aditionale sunt generate de executarea Lucrarii datorita acestor indrumari, Partile implicate vor cadea de acord asupra Perioadei de Execuţie si asupra costurilor aditionale care trebuie adaugate la Preţul Contractului.   

CAPITOLUL VIII

EXECUŢIA LUCRĂRILOR

8.1. Data de Incepere a Lucrarilor

8.1.1. Dupa ce terenul pe care va fi amplasat Obiectivul este pus la dispozitia Antreprenorului, conform obligatiilor Beneficiarului din Sub-Clauza 6.1.5. [Alte Obligatii ale Beneficiarului] si Sub-Clauza 6.1.1. [Acordarea dreptului de acces la Şantier], Consultantul trebuie sa trimita Antreprenorului Ordinul de Incepere a Lucrarilor prin care se va indica Data de Incepere a Lucrarilor. Ordinul de Incepere a Lucrarilor trebuie trimis cu cel putin 21 (douazecisiuna) de zile inaintea Datei de Incepere a Lucrarilor, data ce nu poate fi stabilita la mai tarziu de 42 (patruzecisidoua) de zile de la data semnarii prezentului Contract. Antreprenorul are obligatia de a incepe Lucrarile cat mai curand posibil faţă de Data stabilita de Incepere a Lucrărilor, anuntand in scris Consultantul si Beneficiarul despre acest lucru si va continua executarea Lucrarilor intr-un mod prompt si fara intarzieri. 

Data de incepere a lucrarilor va fi considerata data 0 « zero » pentru toate graficele si programele de executie.

8.1.2. Lucrarile se vor executa conform Programului Lucrarilor si vor fi finalizate la data precizata in Clauza 3.2 , data calculata de la Data Inceperii stabilita conform Ordinului de Incepere a Lucrarilor. 

8.1.3. Antreprenorul va termina orice Lucrare inainte de data de expirare a Perioadei de Executie a Lucrarilor, incluzand executarea cu succes a Testelor la Terminarea Lucrărilor si finalizarea tuturor Lucrarilor prevăzute in Contract, in asa fel incat Lucrarile sa primeasca acceptarea finală. Antreprenorul va examina atent si perioadele intermediare ale Lucrarii, stipulate in Programul Lucrarilor. 

8.1.4. Daca Antreprenorul, din propria vina, nu respecta perioadele contractuale, va plati penalizari de intarziere Beneficiarului, conform Sub-Clauzei 11.2.1. Asemenea penalizari nu vor exonera Antreprenorul de a-si indeplini obligatiile de terminare a Lucrarilor sau a oricaror altor indatoriri, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului. 

8.2 Progresul Lucrarilor

8.2.1. Daca Beneficiarul sau Consultantul stabilesc, in timpul executarii Contractului, ca Antreprenorul are intarzieri, Beneficiarul trebuie sa-i aduca la cunostinta Antreprenorului acest lucru in scris, si, de asemenea, sa stabileasca o perioada in cadrul careia activitatile Antreprenorului sa revina la normal.
8.2.2. Consultantul ii poate cere Antreprenorului sa-i trimita un Grafic Detaliat de Desfasurare a Lucrarilor actualizat si un raport justificativ in care sa descrie metodele revizuite propuse de catre Antreprenor spre a fi adoptate pentru a stimula progresul Lucrarilor si pentru a se respecta Perioada de Executie. 

8.2.3. (1) Antreprenorul va trimite Grafice Detaliate Actualizate de Desfasurare a Lucrarilor, ori de cate ori Programul Lucrarilor existent nu mai corespunde cu progresul Lucrarilor sau cu obligatiile Antreprenorului. Fiecare Grafic Actualizat de Desfasurare a Lucrarilor va include (cel putin, daca nu se solicita altfel): 

 (a) ordinea in care Antreprenorul intentioneaza sa execute Lucrarile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare faza de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspectie, livrare pe Şantier, construirea, asamblarea, punerea in functiune si testarea Echipamentului, 
(b) un raport justificativ ce va include: 

(i) o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza sa le aplice si a principalelor faze de executare a Lucrarilor si

(ii) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului referitoare la Personalul necesar pe categorii si numarul estimat de utilaje ale Antreprenorului necesare pe Santier, in vederea bunei desfasurari a fiecarei faze principale a Lucrarilor. 

(2) Rata si perioadele aferente inspectiilor si testelor vor fi specificate în notificările care trebuie trimise Consultantului si/sau Beneficiarului.

8.2.4. Daca, in 10 (zece) zile de la primirea Graficului Actualizat de Desfasurare a Lucrarilor, Consultantul nu trimite nicio notificare Antreprenorului, precizand ca Graficul Actualizat de Desfasurare a Lucrarilor, transmis de Antreprenor,  nu respectă prevederile Contractului, sau ca necesita alte imbunatatiri ori detalieri, Antreprenorul va considera ca acest grafic a fost aprobat implicit de Consultant, va acţiona în conformitate cu Graficul Actualizat de Desfasurare al Lucrarilor si isi va indeplini celelalte obligatii care ii revin conform prevederilor Contractului. Cu toate acestea, nu trebuie sa se inteleaga ca noul Grafic Actualizat de Desfasurare al Lucrarilor  va modifica vreuna dintre anexele Contractului sau vreo prevedere contractuala. 

8.2.5. Personalul Beneficiarului va fi indreptatit sa isi planifice activitatile conform cu Programul Actualizat al Lucrarilor (Graficul Actualizat de Desfasurare al Lucrarilor aprobat implicit sau explicit de Consultant). 

8.2.6. Antreprenorul va informa cu promptitudine Consultantul despre orice potentiale evenimente viitoare ce pot surveni in conexiune cu circumstante care pot impiedica Lucrarile, creste Pretul Contractului sau provoca intarzieri in executarea Lucrarilor. Consultantul poate cere Antreprenorului sa-i trimita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor precizate sau al circumstantelor si/sau o propunere pentru a ajunge la o intelegere privind Pretul Contractului.

8.2.7. Daca Consultantul trimite Antreprenorului o notificare precizand ca Programul existent al Lucrarilor nu este in concordanta cu prevederile Contractului sau cu progresul Lucrarilor si cu intentiile declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul ii va trimite Consultantului, spre analiza si aprobare, un Grafic Detaliat de Desfasurare al Lucrarilor  actualizat in concordanta cu prevederile acestui articol.

8.3 Prelungirea Perioadei de Executie a Lucrarilor

8.3.1. Antreprenorul va avea dreptul la o prelungire a Perioadei de Executie daca si numai pana cand finalizarea Lucrarilor este sau va fi intarziata din cauza unor conditii meteorologice exceptionale nefavorabile, aşa cum prevede Sub-Clauza 8.3.4, a unei Forte Majore sau a unei intarzieri, impediment sau obstacol cauzat de Beneficiar sau care poate fi imputat Beneficiarului, personalului acestuia sau altor contractori ai Beneficiarului care-si desfasoara activitatea pe Şantier, din cauza oricărei variaţii, modificari sau actualizari prevăzută în Capitolul IX din acest Contract, precum şi din orice cauză a unei întârzieri care indreptăţeşte la o prelungire de timp conform unei Sub-Clauze a prezentului Contract. Nu se incadreaza aici situatiile precizate in sub-clauza 4.5.4., constand in aceea ca Beneficiarul nu are asigurata finantarea corespunzatoare de la buget, sau nu poate face plata datorita unor reglementari specifice privind platile din alocatii bugetare, acesea nepatand fi considerate intarzieri, impedimente sau obstacole cauzate de Beneficiar sau care pot fi imputate Beneficiarului. 
8.3.2. De asemenea, orice intarziere sau intrerupere al Lucrarilor provocată de autoritatile publice sau mai de departe, determinata de respectarea de către Antreprenor a procedurilor stabilite de aceste autoritati, va constitui un motiv de prelungire a Perioadei de Execuţie, cu conditia ca aceste intarzieri sau intreruperi sa fi fost imprevizibile, si sa nu fie consecinta vreunei culpe a Antreprenorului.

8.3.3. Daca Antreprenorul crede ca i se cuvine o prelungire a Perioadei de Execuţie, acesta trebuie sa anunte Consultantul conform Sub-Clauza 6.3.2. 
8.3.4. In cazul unor conditii meteorologice exceptionale nefavorabile, Programul Lucrarilor  va fi amanat cu o perioada asupra careia Antreprenorul, Consultantul si Beneficiarul au cazut de acord. Conditii meteo exceptionale nefavorabile inseamna conditii care sunt extrem de severe pentru localitatea in discutie, care dureaza 48 de ore sau mai mult si care ar face continuarea Lucrarilor periculoasa si impracticabilă. Antreprenorul trebuie sa pastreze o evidenta a tuturor intreruperilor cauzate de conditiile de vreme nefavorabile. 

8.4 Supervizarea Lucrarilor

In orice moment al executarii Contractului, Beneficiarul are dreptul de a superviza executarea Contractului si sa se asigure de respectarea prevederilor incluse in Contract. Antreprenorul se obliga sa acorde accesul reprezentantilor Beneficiarului la locatia Obiectivului,  la organizarea Şantierului de construcţii, in depozite si oricand se executa activitati referitoare la indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, si, de asemenea, pentru a verifica Lucrarile ascunse. Antreprenorul ii va pune la dispozitia Beneficiarului toate conditiile necesare desfasurarii activitatilor mentionate mai sus, incluzand accesul, utilitatile, aprobarile si echipamentul de protectie. Aceste activitati nu-l vor exonera pe Antreprenor de celelalte obligatii si responsabilitati ale sale. 

8.5 Unelte si Materiale

8.5.1. Materialele si produsele incluse in aceste Lucrari vor avea calitatea expusa in documentatia de execuţie, iar probele si testele efectuate pe aceste materiale si produse vor fi in conformitate cu prevederile Clauzei 8.7.

8.5.2. Antreprenorul se va ocupa de producerea si livrarea materialelor, de cumpararea si transportarea uneltelor, de livrarea Echipamentului si a tuturor celorlalte articole necesare indeplinirii obligatiilor preluate, cu profesionalismul si diligenta cuvenită, conform praticilor cunoscute si cu ajutorul mijloacelor si materialelor care nu prezinta riscuri.

8.6 Livrarea Echipamentului si Instalatiilor Tehnice Medicale si Ne-Medicale

8.6.1. Antreprenorul are obligatia sa impacheteze sau sa ofere ambalaje pentru Echipament si pentru Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale in asa fel incat acestea sa reziste, fara limitari, in timpul transportului, tranzitului, expunerii la temperaturi extreme, soare si precipitatii si nu numai, ce pot aparea in timpul transportului si a depozitarii in aer liber, astfel incat sa ajunga la destinatia finala in bune conditii 

8.6.2. Impachetarea, marcarea si documentatia dinauntrul sau de pe dinafara pachetelor trebuie sa fie in conformitate cu standardele producatorului, cu specificatiile tehnice, si, daca este cazul, cu stipularile precizate in prevederile tehnice din Cerintele Beneficiarului si Propunerea Tehnica (Anexa 2 si 3 a prezentului contract). Toate materialele de impachetare ale Echipamentului si Instalatiilor tehnice Medicale si Non-Medicale, precum si toate materialele necesare pentru protejarea pachetelor vor deveni proprietatea Beneficiarului incepand cu data efectuarii platii pentru Echipamentul si Instalatiile tehnice Medicale si Non-Medicale.

8.6.3. Antreprenorul va livra Echipamentul si Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale la destinatia finala indicata de Beneficiar, in concordanta cu datele incluse in graficul de livrare inclus si corelat cu Programul Lucrarilor.

8.6.4. La trimiterea Echipamentului si a Instalatiilor Tehnice Medicale si Ne-Medicale, Antreprenorul are obligatia de a informa Beneficiarul (si companiile de asigurari, dupa caz) in scris despre datele de trimitere, numarul livrarii, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. Antreprenorul ii va trimite Beneficiarului documentele de mai jos ce insotesc produsele:


a) Factura 


b) Notificarea de trimitere


c) Certificatul de calitate


d) Certificatul de provenienta


e) Certificatul de garantie


f) Certificat marcaj CE

g) Specificatiile tehnice complete ale echipamentului (formular)

h) Orice alte date si documente pentru confirmarea calitatii si conformitatii, asa cum acestea sunt precizate in Cerintele Beneficiarului, respectiv in procedura emisa de Consultant, cu privire la modalitatea de aprobare a materialelor si produselor, ce va fi inclusa in PIP.

8.6.5. Livrarea Echipamentului si a Instalatiilor Tehnice Medicale si Non-Medicale se va considera incheiata atunci cand prevederile clauzelor privind recepţia lucrarilor din Capitolul X din prezentul Contract, sunt respectate. 
8.6.6. Cheltuielile necesare pentru asigurarea faptului ca Echipamentul si Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale indeplinesc cerintele mentionate in Contract, cheltuiala impachetarii, asigurarea si transportul catre locurile prestabilite de livrare, precum si alte taxe si cheltuieli, trebuie incluse in Preţul Contractului.

8.7 Mostrele
8.7.1. Inaintea folosirii materialelor necesare Lucrarilor, Antreprenorul va trimite Consultantului pentru aprobare, urmatoarele mostre de materiale si informatii relevante: 

(a) Mostre standard de la producator si esantioanele mentionate in documentele  Contractului, pe cheltuiala Antreprenorului; 

(b) Mostre aditionale indicate de Consultant ; si

(c) Toate documentele de calitate cerute prin documentele Contractului.

8.7.2. Fiecare mostră trebuie sa fie etichetata, precizandu-se provenienta si locul unde va fi folosita la construirea Obiectivului.

8.7.3. Antreprenorul va pune la dispozitie toate uneltele, echipamentele si materialele necesare verificarii, masurarii si testarii Lucrarii si a Echipamentului.  Antreprenorul va pune la dispozitie toate echipamentele, ajutorul tehnic, documentele si alte informatii, electricitatea, uneltele, carburantul, consumabilele, instrumentele, munca, materialele si personalul avand calificarea si experienta de munca necesare pentru executarea normala a testelor mentionate mai sus.

8.7.4. In orice moment al executiei Contractului, ori de cate ori apar incertitudini rezonabil privind calitatea materialelor si lucrarilor, etc, Consultantul poate cere efectuarea de teste de teren si / sau de laborator pe materialele utilizate la realizarea Lucrarilor, Echipamentului si a unor părţi din Lucrari, la data si in locul stabilite cu Antreprenorul. Pentru a efectua aceste teste, Consultantul va trimite o notificare Antreprenorului indicând testele care urmeaza a fi facute, precum si data si locul propus pentru aceste teste, cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inaintea acestei dati. Antreprenorul va raspunde prompt acestei  notificări. 

8.7.5. Costurile esantioanelor care  au fost puse la dispozitia sau cerute de catre Beneficiar cu scopul de a verifica Lucrarea sau materialele, ca si costurile testarilor, oricare ar fi acelea, vor fi suportate de catre Antreprenor.
8.7.6. Daca Consultantul nu este prezent la data si ora convenite, Antreprenorul, sau subcontractorii autorizati legal pentru efectuarea acestor testari, dupa caz, pot incepe executarea testelor, numai daca nu a fost instruit altfel de catre Consultant.  Daca Antreprenorul sufera intarzieri in activitatea sa si/sau daca intrevin alte costuri aditionale datorita respectarii unor asemenea instructiuni sau datorita intarzierii pentru care Consultantul este responsabil, Antreprenorul va notifica Consultantul si ii va fi acordata o prelungire a Perioadei de Execuţie, in mod proportional cu intarzierea si/sau o data cu plata costurilor aditionale care vor fi incluse in Preţul Contractului daca conditiile din Sub-Clauzei 6.3.2. sunt indeplinite.
8.7.7. Daca Consultantul schimba detaliile testelor sau efectueaza alte teste pe langa cele anuntate dinainte Antreprenorului si daca asemenea teste modificate sau adaugate ulterior demonstreaza ca echipamentul, materialele sau calitatea executarii nu sunt in concordanta cu prevederile Contractului, costul impus de activitatea de mai sus trebuie suportat de către Antreprenor.

8.7.8. Antreprenorul trebuie sa trimita prompt rapoarte prezentand rezultatele testelor Consultantului pentru a demonstra respectarea sau nu a normelor si cerintelor prevazute. Atunci cand rezultatele testelor sunt pozitive, Consultantul va aproba foile de verificare intocmita de catre Antreprenor ori de catre subcontractorii autorizati legal ai acestuia, sau va elibera un certificat care sa confirme rezultatele testelor. Daca Consultantul nu a luat parte la testare, se va considera ca acesta a acceptat rezultatele ca fiind obtinute intr-un mod corespunzator.

8.8 Respingerea

8.8.1. Daca orice Echipament, materiale sau Lucrari este identificat ca fiind defect sau neconform prevederilor Contractului, dupa cercetarea, inspectia, masurarea sau testarea acestora, Consultantul poate respinge Echipamentul, materialele sau Lucrarile trimitand o notificare Antreprenorului care sa contina motivele respingerii. Antreprenorul va remedia defectele intr-un mod prompt si se va asigura ca fiecare produs reparat respecta prevederile Contractului. Daca Consultantul cere ca testele efectuate pe   Echipamentul, materialele sau Lucrarile reparate sa fie repetate, ele vor fi repetate in conditii similare cu acelea existente la testele initiale. Daca respingerea sau repetarea testelor creaza costuri aditionale Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costuri cu conditia ca prevederile articolului 6.1.4. sa fie indeplinite.

8.8.2. Fara a lua in consideratie testele sau certificarile anterioare, Consultantul ii poate cere Antreprenorului:

(a) sa scoata din santierul de lucru si sa inlocuiasca orice Echipament sau material ce nu indeplineste criteriile Contractului,


(b) sa inlature sau sa refaca orice Lucrare ce nu indeplineste criteriile Contractului, si

(c) sa execute orice Lucrare este ceruta ca o urgenta pentru siguranta intregii Lucrari, datorita sau ca prevenire a unui accident, eveniment neprevazut sau a oricarui alt factor.

8.8.3. Antreprenorul trebuie sa se supuna cererii intr-o perioada de timp rezonabila precum este mentionat in cerere sau sub un regim de urgenta daca urgenta este mentionata in cerere.

8.8.4. Daca Antreprenorul nu satisface cererea, Beneficiarul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca un alt Antreprenor sa execute Lucrarile. Antreprenorul va plati Beneficiarului toate costurile ce rezulta din nerespectarea cererii atata timp cat se respecta prevederile articolului 6.1.4.

8.9 Lucrari Ascunse

8.9.1. Antreprenorul are obligatia sa nu execute Lucrarile care vor sunt ascunse dacă nu are aprobarea Beneficiarului (Prin Consultant) in acest sens. In acest scop, Antreprenorul va trimite o notificare si Consultantului si Beneficiarului, cu cel putin 2 (doua) zile inainte de data cand Lucrarile in discutie ar trebui executate. Consultantul va desfasura cercetarea, inspectia, masuratorile sau testele cerute, fara nici o amanare nejustificata, sau va informa Antreprenorul ca asemenea Lucrări nu sunt necesare. Daca Antreprenorul nu trimite aceasta notificare, acesta va trebui sa descopere, la cererea Consultantului, orice parte sau Parti ale Lucrarilor ascunse si va reconstrui acea parte, daca i se cere, pe propria sa cheltuiala. Acest lucru nu va exonera Antreprenorul de la indeplinirea altor obligatii contractuale care îi revin. Daca Consultantul nu este prezent conform notificării Antreprenorului, Antreprenorul are dreptul de a continua acoperirea Lucrarii.

8.10 Dreptul de proprietate asupra Echipamentului si Materialelor

8.10.1. Materialele si fiecare componenta a Echipamentului vor deveni proprietatea Beneficiarului cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) din momentul in care acestea sunt livrate pe Santier, (daca aceasta se accepta, pentru fiecare caz in parte, de catre Beneficiar) si
b) când Beneficiarul a  platit Antreprenorului contravaloarea Echipamentului relevant conform Contractului. Daca Lucrarile sunt suspendate in conformitate cu Clauza 8.11.[Suspendarea Lucrarilor], Antreprenorul are dreptul de a fi platit pentru Echipamentul si materialele in curs de producere si care nu au fost livrate pe Santier, daca productia si/sau livrarea a fost suspendata timp de cel putin 28 de zile si, conform cu ordinele Consultantului, Antreprenorul a inregistrat Echipamentul si materialele respective ca fiind proprietatea Beneficiarului. Beneficiarul nu va plati Echipamentul sau materialele ce au fost respinse conform Clauzei 8.8. [Respingerea].
8.11 Suspendarea Lucrarilor

8.11.1. La solicitarea Beneficiarului, Consultantul ii poate comanda Antreprenorului, in orice moment, sa suspende Lucrarile total sau partial din orice motive in afara de cele financiare. In timpul perioadei de suspendare, Antreprenorul va proteja, mentine si asigura siguranta Partii respective sau a intregii Lucrari, protejand-o de orice fel de pagube, pierderi sau degradari. 

8.11.2. Consultantul poate sa faca cunoscut motivul suspendarii conform caruia se hotaraste cine este responsabil de suspendarea Lucrarilor. 

8.11.3. Daca Antreprenorul sufera amanari si/sau daca rezulta costuri aditionale din respectarea instructiunilor Consultantului, facute la solicitarea Beneficiarului, in legatura cu prevederile anterioare referitoare la suspendarea Lucrarilor si/sau cu reinceperea Lucrarilor, Antreprenorul va trimite Consultantului o notificare in acest sens si, daca prevederile articolului 6.3.3. sunt respectate, Antreprenorul va avea dreptul la:

(a) o prelungire a Perioadei de Executie din cauza acestor tipuri de amanari, daca finalizarea Lucrarilor este sau va fi intarziată, si


(b) plata costurilor aditionale ce va fi inclusa in Pretul Contractului (in cazurile specificate in sub-clauza 6.3.12.(3), Antreprenorul nu va fi indreptatit la plata costurilor aditionale).

In cazul in care se gaseste ca Antreprenorul este responsabil pentru suspendarea lucrarilor, prevederile acestui articol nu se aplica.

8.11.4. Dupa primirea notificarii, Consultantul va actiona in conformitate cu prevederile articolului 6.2.4. pentru a cadea de acord sau stabili cum vor fi rezolvate asemenea probleme.

8.11.5. Antreprenorul nu va avea dreptul la o prelungire a Perioadei de Executie si/sau la plata costurilor aditionale pentru remedierea consecintelor erorilor din documentele de proiectare intocmite de Antreprenor ori a Lucrarilor sau materialelor neadecvate sau pentru a consecintelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura siguranta acestora. 
8.11.6. Daca suspendarea a durat mai mult de  56 (cinczecisisase) de zile, Antreprenorul poate sa ceara permisiunea Consultantului de a-si reincepe activitatea. Daca Consultantul nu confirma permisiunea in timp de 28 (douazecisiopt) de zile dupa primirea cererii, Antreprenorul poate considera suspendarea ca pe o omitere, notificand, in acelasi timp, de aceasta omitere Consultantul conform prevederilor Capitolului IX [Modificari si Actualizari], referitor la partea afectata a Lucrarilor.

8.11.7. Daca suspendarea Lucrarilor, solicitata de Beneficiar, in conditiile sub-clauzei 8.11.1, afecteaza toate Lucrarile, si se prelungeste pe o perioada mai mare de 56+28 zile, Antreprenorul va avea dreptul sa rezilieze Contractul, in conditiile sub-clauzei 11.1.7, lit (d).  

8.11.8. Dupa ce permisiunea a fost confirmata sau s-a dispus reinceperea activitatii, Antreprenorul si Consultantul vor examina impreuna Lucrarile, echipamentul si materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate stricaciunile sau defectele Lucrarii, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora din timpul suspendarii. 

8.12 Teste Finale

8.12.1. Inainte de a se interesa de aprobarea Lucrarii si a Echipamentului tehnic medical si non-medical, Antreprenorul va desfasura Testele Finale. Antreprenorul va instiinta Consultantul cu cel putin 3 zile inainte de data cand Antreprenorul este pregatit sa desfasoare toate Testele Finale. Testele Finale vor avea loc in maximum 14 (paisprezece) zile de la acea data, cu exceptia cazurilor in care partile convin altfel, pe data sau datele stabilite de Consultant.

8.12.2. Dupa analizarea rezultatelor Testelor Finale, Consultantul va lua in considerare efectele folosirii Lucrarii de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale Lucrarilor. De indata ce rezultatele Testelor Finale vor fi pozitive, Antreprenorul va trimite Consultantului un raport care va descrie in detaliu rezultatele testelor.

8.12.3. Daca executarea Testelor Finale este amanata de catre Beneficiar sau Consultant din motive care nu sunt determinate de activitatea Antreprenorului, se vor aplica prevederile următoare.

8.12.4. Daca Antreprenorul este împiedicat să-i desfăşoare Testele Finale in conditiile sub-clauzei 8.12.3. din cauza Beneficiarului pentru mai mult de 14 (paisprezece) zile, se va intelege ca Beneficiarul a aprobat Lucrarile la data la care Testele Finale trebuiau sa fie terminate. In consecinta, Consultantul va elibera un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor, si Antreprenorul va desfasura  Testele Finale cat de curand posibil, dar inainte de data de expirare a Perioadei de  Notificare a Defectelor. In acest scop, Consultantul poate trimite o instiintare si cere ca Testele Finale sa fie facute in timp de 21 (douazecisiuna) de zile si in conformitate cu prevederile Contractului. 

8.12.5. Daca Testele Finale sunt amanate de catre Antreprenor fara nici un motiv, Consultantul ii poate cere Antreprenorului printr-o notifcare, sa efectueze Testele Finale in termen de 21(douazecisiuna) de zile de la primirea notificării. Antreprenorul va efectua Testele respectând termenele stabilite de către Antreprenor in limita celor 21 (douazecisiuna) de zile si va informa Consultantul de aceste termene stabilite. Daca Antreprenorul nu intreprinde aceste Teste in perioada de 21 (douazecisiuna) de zile, Personalul Beneficiarului le va desfasura pe riscul si cheltuiala Antreprenorului. Testele Finale vor fi considerate ca fiind intreprinse in prezenta Antreprenorului si rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind corecte.

8.12.6. Daca rezultatele Testelor Finale efectuate relativ la Lucrări sunt negative, Consultantul va fi indreptatit sa:

(a) sa comande repetarea Testelor Finale în aceleaşi termene şi condiţii ca şi pentu testele precedente;

(b) dacă acest eşec priveză Beneficiarul în bună măsură de toate beneficiile Lucrărilor sau acelei părţi de Lucrări, Consultantul poate să respinga remedierea Lucrărilor 
(c) sa elibereze un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul solicită acest lucru.

8.12.7. Daca masurile prevazute in sub-paragraful 8.12.6. (c) se aplica, Antreprenorul va continua sa-si indeplineasca restul de obligatii impuse de Contract, iar Pretul Contractului va fi redus cu suma necesara despăgubirii Beneficiarului pentru consecintele erorii Antreprenorului. Beneficiarul poate cere ca aceasta suma sa fie (i) stabilita de comun acord de ambele Parti (pentru a remedia eroarea) si platita inainte de eliberarea Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau (ii) stabilită si platită in concordanta cu prevederile articolului 6.1.4.

8.12.8. (1) Prevederile Clauzei 8.12. se vor aplica de asemenea si Testelor Finale savarsite la livrarea Echipamentului si a Instalatiilor tehnice Medicale si Non-Medicale in conformitate cu urmatoarele reguli specifice:

(2) Daca orice Echipament si Instalatie tehnica Medicala si Non-Medicala testata si/sau inspectata nu este in conformitate cu precizarile incluse in Cerintele Beneficiarului si Propunerea Tehnica (Anexele 2 si 3 la prezentul contract), Beneficiarul va fi indreptatit sa le respinga, iar Antreprenorul va avea obligatia, fara a modifica Pretul Contractului, sa:

a) faca toate schimbarile necesare pentru ca Echipamentul si Instalatia sa fie conforme cu Cerintele Beneficiarului si Propunerea Tehnica (Anexele 2 si 3 la prezentul contract); sau

b) inlocuiasca, sau, daca este posibil, sa repare partea refuzată a Echipamentului sau a Instalatiei.

8.12.9. Prevederile sub-clauzei 8.12.8. nu elibereaza Antreprenorul de obligatia de a se ocupa de garantii sau de alte obligatii stipulate in Contract.  

CAPITOLUL IX 

MODIFICARI (VARIATII) SI AJUSTARI ALE SOLUTIILOR TEHNICE
9.1. Dreptul de face Modificari (variatii) ale Solutiilor Tehnice
9.1.1. Modificarile (variatiile) pot fi initiate de catre Consultant (Inginer) in orice moment inainte de semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, prin instructiuni, sau sub forma unei solicitari, transmise Antreprenorului, de a prezenta o propunere. 

9.1.2. Antreprenorul va avea obligatia de a  executa orice Modificare (Variatie), exceptand cazul in care Antreprenorul notifica prompt Consultantul (prezentand detaliile justificative), aratand ca:
(i) Antreprenorul nu poate obtine cu usurinta necesara Bunurile necesare Modificarii; 
(ii) Modificarea va scadea definitiv siguranta sau adecvarea Lucrarilor;

9.1.3. Modificarile pot include:
a) Modificari aduse cantitatilor pentru un articol de contract (desi astfel de schimbari nu reprezinta neaparat o modificare)
b) Modificari aduse calitatii si altor caracteristici ale unui articol de lucrari, dotari, echipamente, etc..

c) Modificarile privind cotele, pozitia si sau dimensiunile unei parti din Lucrari.
d) Omiterea unor Lucrari, daca acele Lucrari nu sunt executate de alţi Antreprenori.
e) Orice Lucrare Suplimentara, Echipament, Materiale si/sau Servicii necesare pentru Lucrarile Permanente, care nu sunt prevazute in acest Contract, in masura in care sunt utile Lucrarilor finale, inclusiv  Testele la Terninarea Lucrarii aferente, foraje si orice alte Lucrari de Testare si Investigare necesare, sau

f) Modificarea succesiunii sau Programului de executie al Lucrarilor.

g) Orice altă Variaţie necesară Lucrărilor Permanente sau Temporare.

Antreprenorul nu va face nici o modificare a Lucrarilor Permanente, pana cand Consultantul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare (Variatie).
9.2. Optimizarea Proiectului
9.2.1. Antreprenorul poate transmite Consultantului in orice moment o propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului), daca ar fi adoptata: 

(i) Va accelera finalizarea Lucrarilor .
(ii) Va reduce costurile de executie, intretinere, sau exploatare a funcţionare a Lucrarilor 

(iii) Va imbunatati eficienta sau valoarea Lucrarilor executate 

(iv)  Va aduce avantaje Beneficiarului, din alte motive.
9.2.2. Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului si va include punctele enumerate la Sub-Clauza 9.3. Dacă o propunere, care este aprobată de Consultant, include o schimbare în proiectul unei părţii din Lucrările Permanente, atunci  Contractantul va proiecta această parte.

.
9.3. Procedura de Variatie
9.3.1. Daca Consultantul cere Antreprenorului o propunere, inainte de initierea unei Variatii, Antreprenorul va raspunde in scris, cat mai repede posibil, fie detaliind motivele pentru care nu se poate conforma cererii (daca etse cazul) sau transmitand urmatoarele :

(a) Descrierea proiectului si/ sau a Lucrarii propuse de catre Antreprenor spre a fi executata si  Graficul de Executie a acesteia,

(b) Propunerea Antreprenorului privind modificarea Graficului General de Desfasurare a Lucrarilor, sau, dupa caz, a Programului Lucrarilor, si a Duratei de Execuţie, şi

(c) Propunerea Antreprenorului privind evaluarea Variatiei..

9.3.2. Dupa primirea unei astfel de propuneri, Consultantul va raspunde cat mai repede cu putinta si va aproba, respinge sau face observatii. Antreprenorul nu va intarzia executia Lucrarilor pana la primirea unui raspuns. Fiecare instructiune privind executarea modificarilor, va fi trimisa de Consultant, Antreprenorulului, care va confirma primirea.

9.3.3. Fiecare Variatie (Modificare) va fi evaluata în conformitate cu Sub-Clauza 6.2.4.
9.4. Lucrari in regie  
9.4.1. Pentru lucrarile minore sau accidentale, Consultantul poate da instructiuni ca Modificarea sa fie executata pe baza Lucrarilor in Regie.  Lucrarile vor fi evaluate in conformitate cu Listele de Lucrari in Regie incluse in Contract, si se va aplica procedura de mai jos :
9.4.2. Inainte de a comanda bunuri pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Consultantului preturile aferente. La redactarea cererii de plata Antreprenorul va trasmite facturile, anexele sau calculele aferente fiecarui bun in parte.
9.4.3. Cu exceptia articolelor pentru care lista de Lucrari in Regie stabileste ca nu este necesara nicio plata, Antreprenorul va furniza zilnic Consultantului rapoartele corecte, in doua copii, care vor include urmatoarele detalii privind resursele utilizate pentru prestarea Lucrarilor din ziua precedenta:

(a) numele, functia si orele lucrate de Personalul Antreprenorului;
(b) denumirea, tipul si numarul de ore  de lucru pentru echipamentul Antreprenorului si pentru Lucrarile provizorii ;
(c) cantitatile si tipurile Echipament si de materiale utilizate.

9.4.4. Daca astfel de rapoarte sunt corecte (dupa convenirea lor de catre Parti), cate o copie din fiecare raport va fi semnata de Consultant si returnata Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Consultantului situatii cu preturile acestor resurse, inainte ca acestea sa fie incluse in urmatoarea Situatie Interimara de Lucrari.
9.5. Ajustări privind modificările apărute în Legislaţie 

9.5.1. Pretul Contractului va fi actualizat in scopul de a lua in calcul orice crestere sau diminuare a Costului rezultate din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea de noi reglementări, din abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala, guvernamentala, a unor Legi promulgate ulterior inceperii Contractului, si care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor lui contractuale. 

9.5.2. Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/ sau costuri aditionale ca rezultat al unor astfel de modificări sau interpretari, survenite dupa semnarea acestui Contract, atunci Antreprenorul va notifica Consultantul si va avea dreptul la:
(a) Prelungirea Perioadei de Executie pentru orice astfel de intarziere daca Finalizarea Lucrarilor  este sau va fi intarziată,  şi
(b) Plata Costurilor Suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului 
9.5.3. Dupa primirea notificarii, Consultantul isi va da acordul conform Sub-Clauzei 6.2.4 [Determinări] sau va stabili o modalitate de solutionare a acestor probleme. 
9.6. Actualizari generate de modificarea preturilor 
9.6.1. Pretul contractului va fi mentinut 12 luni de la semnarea contractului, urmand ca sumele platibile Antreprenorului sa fie actualizate, utilizand formula convenita.
(Se precizeaza formula de ajustare). 
9.6.2. Actualizarea aplicabila sumelor datorate Antreprenorului, estimate conform Anexei corespunzătoare şi aprobate prin Certificatul de Plata, este calculată in conformitate cu urmatoarea formula: 

Pentru lucrarile de constructie:

P =  C x (ICn/IC0) 

Unde:


C = Cost Constructie 


ICn = Indice de cost in constructii, cladiri nerezidentiale,  pe categorii de obiecte pentru perioada n, conform Buletinului statistic de Preturi, Institutul National de Statistică

IC0 = Indice de cost in constructii, cladiri nerezidentiale, pe categorii de obiecte la data de baza, conform  Buletinului statistic de Preturi, Institutul National de Statistică

Pentru furnizare echipamente medicale:

In ceea ce priveste pretul pentru echipamentele medicale, acesta se va modifica direct proportional cu raportul dintre cursul LEI/EURO la momentul actualizarii si cursul LEI / EURO din data de ________ (se va lua in calcul cursul euro valabil cu 5 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor), utilizandu-se urmatoarea formula de calcul:

PN = (PV x N)/100, unde:

Unde:

PN = Pretul nou (actualizat);

PV = Pretul vechi (care nu mai poate fi mentinut);

N =  Nivelul de crestere, ce se determina cu formula:

N = CN x 100/ CV, unde:

CN = cursul valutar afisat de BNR in data actualizarii pretului;

CV = cursul valutar afisat de BNR in data de ______.  

CAPITOLUL X  

RECEPŢIA PARTIALA A LUCRARILOR. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR . RECEPŢIA FINALA. 

PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR
10.1. Recepţia la Terminarea Lucrarilor 
(1) Receptia la Terminarea Lucrarilor se va face cu stricta respectare a prevederilor HG 273 -1994 ultima republicare in vigoare la data receptiei.

(2) Cu exceptia prevederilor Sub-Clauzei 8.12. [Testele Finale], Beneficiarul va prelua Lucrarile, precum si Echipamentele si Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale daca: 

(i) Acestea au fost realizate in conformitate cu prevederile Contractului, care includ prevederile referitoare la termenii de livrare si instalare a Echipamentului si Instalatiilor Tehnice Medicale si Ne-Medicale. 

(ii) Comisia de receptie a semnat un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, prin care se certifica faptul ca lucrarile, inca nefinalizate, sau care necesita remedieri minore, nu afecteaza functionalitatea obiectivului si nu influenteaza negativ emiterea autorizatiei de functionare.
10.2. Recepţia unor parti de Lucrari
(1) Consultantul va putea emite, doar cu acordul expres al Beneficiarului, o Instructiune prin care va solicita Antreprenorului sa pregateasca pentru receptia la terminarea lucrarilor a unor parti deplin functionale ale spitalului, in scopul darii in exploatare , in avans, a acestor parti, iar Antreprenorul are obligatia sa se conformeze.

(2) Beneficiarul nu va folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca o masura temporara care sa fie stabilita prin Contract sau convenita de ambele Parti) pana cand Comisia de Receptie nu emite Procesul Verbal de Receptie Partiala la Terminarea Lucrarilor pentru partea respectiva din Lucrari. 

Daca Beneficiarul foloseste o parte a Lucrarilor inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, partea de Lucrari folosită se va considera că a fost preluată de la data la care a început să fie folosită, iar Antreprenorul nu va mai fi responsabil pentru intretinerea acelei parti incepand cu data respectiva, moment in care responsabilitatea va fi transferata Beneficiarului. La cererea Antreprenorului, Consultantul va emite un Certificat de Receptie Partala la Terminarea Lucrarilor, ce se va aproba de catre Beneficiar, in care se vor preciza defectele, disfunctionalitatile, lucrarile inca nefinalizate, la data preluarii de Catre Beneficiar, ca si masurile si termenele de remediere a acestora, precum si conditiile in care lucrarile de remediere/ completare se pot executa. Odata cu emiterea Certificatului de Receptie Partala la Terminarea Lucrarilor, aprobat de catre Beneficiar, Antreprenorul nu va mai fi responsabil pentru defectele, disfunctionalitatile, etc, ce pot decurge ca urmare a  intretinerii sau exploatarii necorespunzatoare a acelei parti, incepand cu data respectiva, iar aceasta responsabilitate va fi va fi transferata Beneficiarului. Cu toate acestea, Antreprenorul va fi obligat ca, in cazul in care  Consultantul emite o Instructiune in acest sens, sa remedieze defectele, disfunctionalitatile, etc, ce au fost produse ca urmare a  intretinerii sau exploatarii necorespunzatoare a acelei parti de catre Beneficiar, si va avea dreptul la:

(a) o prelungire a perioadei de executie a Lucrarilor, conform Sub-Clauzei 8.3 [Prelungirea Perioadei de Executie] in cazul in care durata de executie este sau va fi afectata, si 

(b) plata costurilor adiţionale care vor fi incluse in Pretul Contractului. 
(3) Daca un Proces Verpal de Receptie Partiala la Terminarea Lucrarilor a fost semnat pentru o parte a Lucrarilor, penalitatile de intarziere pentru finalizarea Lucrarilor ramase de executat va fi redusa proportional. In mod asemanator, penalitatile de intarziere pentru celelalte parti ale Contractului, vor fi de asemenea reduse. Pentru intarzierile inregistrate dupa data mentionata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, reducerea proportionala a penalitatilor de intarziere va fi calculata ca si raportul dintre valoarea partii de Lucrari care a fost receptionata si valoarea totala a Lucrarilor sau a partilor de Lucrari (dupa caz). Consultantul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 6.2.4 [Determinari] pentru a cădea de acord sau a determina această proporţie. Prevederile acestui paragraf se vor aplica doar valorii zilnice pentru rata de intarziere a penalitatilor de intarziere, in baza prevederilor Sub-Clauzei 11.2.1 si nu vor afecta valoarea maxima a penalitatilor. 

(4) Receptia Partiala la Terminarea Lucrarilor se va face cu stricta respectare a prevederilor HG 273 -1994 ultima republicare in vigoare la data receptiei.

10.3. Refacerea suprafetelor de teren
Dacă nu se prevede altfel în Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, se va considera că un Proces Verbal de Receptie emis pentru o parte din Lucrari nu va certifica finalizarea executiei Lucrarilor necesare pentru refacerea unor porţiuni de teren sau a oricaror altor suprafeţe care trebuie refăcute.
10.4. Perioada de Notificare a Defectelor
10.4.1. Antreprenorul va fi responsabil, in conformitate cu obligatiile asumate, pentru viciile ascunse ale Obiectivului aparute intr-un interval de 10 (zece) ani de la emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cat si după expirarea acestei perioade, pe toata durata de viata a Obiectivului, pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta aparute ca urmare a nerespectarii cerintelor de proiectare si de functionare aflate in vigoare la data executiei Contractului. 

10.4.2. Fără a ţine seama de prevederile din paragraful anterior, Perioada de Notificare a Defectelor va fi de 1 (un) an de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca lucrarile receptionate sa poata intra in exploatare imediat dupa Receptie .

10.4.3. Antreprenorul garanteaza ca materialele, Produsele, incluzand aici si Echipamentul si Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale furnizate in cadrul Contractului sunt noi si nefolosite si includ cele mai recente actualizari din punctul de vedere al proiectarii si structurii materialelor. Mai mult decat atat, Antreprenorul garanteaza ca toate Echipamentele si Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale furnizate in cadrul Contractului nu vor avea defecte de proiectare, de material sau de executie si ca vor functiona in conditii normale. 

10.4.4. (1) Perioadele de garantie  oferite de catre Antreprenor pentru Echipamentele si Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale sunt cele indicate in Oferta Tehnica a Antreprenorului, si nu vor putea fi mai mici decat perioadele de garantie minime cerute prin Cerintele Beneficiarului.
(2) Perioadele de garantie pentru Echipamente, Dotarile si pentru Instalatiile Tehnice Medicale si Ne-Medicale incepe la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai tarziu de 2 luni de la data darii efective in exploatare, dupa receptionarea acestora, fara observatii, de catre Beneficiar (Consultant), si numai dupa ce se prezinta si se semneaza de catre parti Contractele de garantie. 
(3) Beneficiarul va avea dreptul sa notifice imediat in scris Antreprenorul cu privire la orice revendicare sau plangere in legatura cu aceasta garantie. 
10.4.5. Finalizarea Lucrarilor ramase de executat si remedierea defectelor
(1) Pentru ca Lucrarile, parti ale Lucrarilor, sa fie realizate in conformitate cu prevederile Contractului si sa poata fi exploatate in bune conditii pana la data expirarii Periodei de Notificare a Defectelor, respectiv a perioadei de garantie stabilite prin contract, Antreprenorul: 

(a) va termina orice Lucrare nefinalizata, intr-un interval de timp rezonabil, stabilit de catre Consultant, si indicat in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, 

(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectelor conform notificarilor facute de Beneficiar sau de catre Consultant, pana la o data stabilita de catre Consultant sau Beneficiar, inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrari sau parti de Lucrari (după caz).
(2) Daca, pe parcursul perioadei de Notificari a defectelor,  apar defectiuni sau se produc daune, Antreprenorul va fi instiintat de catre Beneficiar sau Consultant si va trece , deindata, la remedierea acestora, conform unui program agreat de Consultant. 

10.4.6. Costul remedierii defectelor 

(1) Toate lucrarile necesare pentru remedierea defectelor enumerate in Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, ca si toate defectele/ remedierile observate ulterior Receptiei vor fi executate pe riscul si cheltuiala Antreprenorului, 

(2) Daca si in masura in care lucrarile de remediere pot fi datorate oricaror altor cauze, Antreprenorul va primi cu promptitudine o notificare de la Beneficiar sau Consultant si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 9.3. [Procedura de Modificare]. 

10.4.7. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor
(1) Beneficiarul va avea dreptul, in conformitate cu prevederile articolului 6.1.4 [Revendicările Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrari sau pentru parti de Lucrari, daca si in masura in care, dupa receptie, Lucrarile sau anumite părţi din Lucrări (incluzand aici Echipamentele) nu pot fi folosite in scopul in care au fost prevazute, datorita unei defectiuni majore sau unor daune majore. 

(2) Perioada de Notificare a Defectelor nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 (doi) ani. 

10.4.8. Remedierea Defectelor 
(1) Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectele intr-un interval de timp rezonabil, Beneficiarul sau Consultantul vor stabili o data pana la care defectele trebuiesc remediate si va trimite cat mai grabnic o notificare Antreprenorului cu privire la aceasta data, data care trebuie confirmata si de Antreprenor.
(2) Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectele pana la data stabilita in notificare si daca acea lucrare de remediere trebuia executata de către Antreprenor, Beneficiarul va avea dreptul: 

(a) sa efectueze el insusi Lucrarea sau prin intermediul altora, intr-o maniera convenabila, Antreprenorul fiind exonerat de orice obligatie fata de aceasta Lucrare iar Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate costurile inregistrate de catre acesta pentru remedierea defectelor sau daunelor; 

(b) să stabileasca impreuna cu Antreprenorul o reducere rezonabila a Pretului Contractului, 

(c)să rezilieze intregul Contract sau acea parte majoră din Contract care se refera la Lucrarile care nu pot fi folosite in scopul stabilit daca defectele sau daunele nu ii permit Beneficiarului sa foloseasca Lucrarile sau o parte semnificativa a acestora. Fara sa prejudicieze alte drepturi stabilite prin Contract sau in alt fel, Beneficiarul va avea dreptul sa recupereze toate sumele platite pentru Lucrari sau pentru parti de Lucrari (dupa caz), impreuna cu costurile de finantare si costurile aferente dezasamblarii, eliberarii Şantierului si returnarii Echipamentului si Materialelor către Antreprenor. 

10.4.9. Inlaturarea Lucrarilor Neconforme 
Daca defectele sau daunele nu pot fi remediate cu promptitudine pe Santier, iar Beneficiarul este de acord, Antreprenorul poate scoate in afara Santierului, cu scopul de a repara, acele componente ale Lucrarilor sau Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtamant poate atrage dupa sine necesitatea ca Antreprenorul sa mareasca valoarea Garantiei Buna Executie cu valoarea aferenta inlocuirii componentelor respective, 
10.4.10. Repetarea Testelor 
(1) Daca lucrarile de remediere a defectelor sau daunelor pot afecta functionalitatea Lucrarilor, Consultantul poate solicita repetarea oricaror Teste stabilite prin Contract, inclusiv Testele Finale la Finalizarea Lucrarilor si/sau Testele ulterioare Finalizarii Lucrarilor. Solicitarea va fi facuta printr-o notificare scrisă transmisa in 28 (douazecisiopt) de zile de la remedierea defectiunii. 

(2) Aceste teste vor fi efectuate in conformitate cu termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare, cu exceptia faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul si pe cheltuiala Partii care este responsabila pentru lucrarile de remediere. 

10.4.11. Dreptul de Acces 

Pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, Antreprenorul va avea drept de acces la Lucrari si pentru inregistrari cu privire la operarea si functionarea Lucrarilor, in baza unor aprobari specifice emise de Beneficiar sau Consultant, cu exceptia situatiilor in care acest lucru nu corespunde cerintelor rezonabile ale Beneficiarului legate de siguranta. 

10.4.12. Stabilirea cauzelor Defectelor 
La cererea si la indicatiile Consultantului, Antreprenorul va participa la inspectiile analizele si expertizele prin care se identifica cauzele tuturor defectelor (daca acestea nu sunt evidente) si va suporta costurile acestor inspectii si expertize, in masura in care defectele s-au produs din culpa Antreprenorului. 

10.4.13. Echipamentele si Instalatiile tehnice Medicale si Non-Medicale care, in Perioada de Notificare a Defectelor, au fost înlocuite, beneficiaza de o noua perioada de garantie, egala cu garantia initiala pentru Echipamentele si Instalatiile tehnice Medicale si Non-Medicale originale.
10.4.14. Daca, dupa ce a fost notificat corespunzator, Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectele intr-un interval de timp rezonabil, Beneficiarul va avea dreptul sa remedieze defectele pe riscul si pe cheltuiala Antreprenorului, fara a-si prejudicia orice alte drepturi pe care Beneficiarul le are in cadrul Contractului. 

10.4.15. In perioada de Perioada de Notificare a Defectelor, respectiv in perioada de garantie acordata pentru Echipamente, Antreprenorul va fi obligat sa furnizeze (sau sa asigure furnizarea), pe costul sau, a  pieselor si a componentelor care sunt defecte, inclusiv a manoperei si a tuturor celorlalte costuri de remediere aferente, astfel incat sa se asigure conformitatea produselor.
10.5. Procesul Verbal de Receptie Finala 
10.5.1. Se va considera ca Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile contractuale in momentul in care Comisia de Receptie Finala semneaza Procesul Verbal de Receptie Finala fara observatii, mentionand data la care acesta din urma si-a indeplinit in totalitate obligatiile stabilite prin Contract. 

10.5.2. Procesul Verbal de Receptie Finala va fi singurul document care va putea certifica recepţia Lucrarilor, incluzand aici Echipamentele. 

10.5.3. Dupa semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala, fiecare Parte va avea responsabilitatea sa indeplineasca orice obligatie ramasa neindeplinita. Pentru a determina natura si volumul obligatiilor neindeplinite, se va considera că Contractul a rămas in vigoare. 

10.5.3.  Receptia la Terminarea Lucrarilor se va face cu stricta respectare a prevederilor HG 273/ 1994 ultima republicare in vigoare la data receptiei.

10.6. Eliberarea Santierului
(1) Dupa primirea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va scoate din Santier tot  Echipamentul Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deseurile si Lucrarile Temporare, cu exceptia acelor materiale, echipamente ale Antreprenorului si Lucrari Temporare ce sunt inca necesare pentru finalizarea remedierilor. Materialele, echipamentele Antreprenorului si Lucrarile Temporare ce sunt inca necesare vor fi aprobate de Consultant.

(2) Dupa semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala, Antreprenorul va scoate din Santier tot  Echipamentul Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deseurile si Lucrarile Temporare.

(3) Daca toate acestea nu sunt indepartate din Santier in 28 (douazecisiopt) de zile de la primirea de catre Beneficiar a copiei Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, respectiv a Procesului Verbal de Receptie Finala, Beneficiarul poate vinde sau folosi bunurile ramase. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor inregistrate pentru sau in legatura cu activitatile de vindere sau pentru curatarea santierului. 

(4) Orice diferenta rezultata in urma vinderii va fi platita Antreprenorului. Daca suma rezultata in urma vinderii nu acopera costurile Beneficiarului, Antreprenorul ii va plati Beneficiarului diferenta. 

10.7. Testele Finale 

10.7.1. Procedura pentru Testele Finale efectuate la Terminarea Lucrarilor
(1) Testele finale se vor aproba numai la data la care:

(a) Specialistii Consultantului, precum si Reprezentantii tuturor Autoritatilor indreptatite sa verifice si aprobe functionalitatea tuturor sistemelor, echipamentelor si instalatiilor spitalului, confirma ca (i) toate sistemele, echipamentele si instalatiile spitalului sunt deplin functionale, (ii) ca toate documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a sistemelor sunt complete si corect intocmite; (iii) se poate obtine Autorizatia de Functionare a spitalului.
(b) Toate contractele de utilitati (apa, gaz, energie electrica, comunicatii de orice fel) sunt operationale.

(2) Procedura detaliata privind continutul, efectuarea raportarea si aprobarea testelor finale se va include in ultima revizie a Planului de Implementare a Proiectului, ce se va transmite Antreprenorului cu cel putin 180 (osutaoptzeci) de zile in avans fata de data probabila a primei Receptii la Terminarea Lucrarilor 

(3) Pentru realizarea Testelor Finale efectuate la Terminarea Lucrarilor, premergatoare receptiilor (La Terminarea Lucrarilor), Antreprenorul : 

(a) Va asigura toata cantitatea necesara de energie electrica, masini, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si personal calificat, pentru realizarea eficienta a Testelor Finale efectuate la Terminarea Lucrarilor.

(b) Va asigura prezenta coordonata a specialistilor proprii, a furnizorilor (sau firmelor acreditate de acestia pentru instalarea si montajul echipamentelor), particioparea reprezentantilor autoritatilor care acorda avize de exploatare pentru sistemele si echipamentele spitalului, (in primul rand  Electrica –ENEL- ISCIR- ISU, si orice alte autoritati indreptatite legal sa controleze si sa certifice / aprobe functionalitatea spitalului a cladirilor), va asigura specialistii verificatori – (cum ar fi RSVTI, alti specialisti autorizati pentru certificarea functionalitatii echipamentelor, functie de specificul acestora).
(c) Va asigura elaborarea si semnarea tuturor documentatiilor si documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor si aprobarilor de exploatare, inclusiv autorizatiile conforme ale furnizorilor / firmelor de montaj, etc prin care se certifica agrementul legal al acestora pentru furnizarea si montajul materialelor instalatiilor / echipamentelor / sistemelor. 

(d) Va preda Consultantului, in totalitate, si fara nici o exceptie, documentatiile si documentele de calitate specifice, prin care se certifica indeplinirea nivelului de calitate al produselor si al montajului tuturor sistemelor, echipamentelor si instalatiilor.
(e) Va prezenta Consultantului Programul Testelor in care va preciza detaliat sistemele testate, datele si orele de efectuare a testelor, testele ce urmeaza a se efectua, lista participantilor pentru fiecare sedinta de testare.

(f) Va preda Consultantului manualele de exploatare a tuturor sistemelor, instalatiilor si echipamentului spitalului.

(g) Va prezenta Consultantului programul detaliat de instruire a personalului Beneficiarului, inclusiv documente contractuale ferme in acest sens.
(h) Va prezenta consultantului contractele de garantie.
(i) Va prezenta Consultantului raportul final de UCCT, semnat de expertul Af coordonator al actiunii de monitorizare, precum si raportul acestuia de acceptare a documentatiei de UCCT in exploatare.

(j) va prezenta orice alte documente solicitate de Consultant, prin care se certifica faptul ca spitalul este, la finalul testelor , deplin functional, atat din punct de vedere tehnic cat si juridic / legislativ (se indeplinesc toate cerintele reglementarilor legale de autorizare a functionarii, potrivit scopului obiectivului).
(4)  Aprobarea testelor finale constituie o conditie de baza pentru ca Antreprenorul sa poata notifica finalizarea lucrarilor si sa solicite convocarea Comisiei de Receptie.
10.8.2. Repetarea Testelor 
(1) Daca rezultatele testelor finale nu sunt in totalitate satisfacatoare, Antreprenorul are obligatia sa le repete si sa competeze documentele aferente pana obtinerea unui rezultat favorabil.

 (2) Repetarea Testelor, ca urmare esecului acestora, se afla in intregime in responsabilitatea si se face pe costul Antreprenorului.

(3) Intarzierea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, ca urmare a rezultatelor nesatisfacatoare ale testelor finale da dreptul Beneficiarului sa aplice penalitati conform contractului, sau sa solicite daune in justitie, urmare faptului ca, pe cale de consecinta, Achizitorul poate intra in deplina posesie a bunului (spitalului) la termenul convenit prin contract.
CAPITOLUL XI 

REZILIEREA SI SUSPENDAREA CONTRACTULUI. RESPONSABILITATE CONTRACTUALA

11.1. Rezilierea si Suspendarea Contractului 
11.1.1. Notificarea privind Neindeplinirea Obligatiilor Contractuale de catre Antreprenor
Daca Antreprenorul nu reuseste sa isi indeplineasca una dintre obligatiile stabilite prin Contract, Consultantul poate sa solicite Antreprenorului printr-o notificare, sa-si indeplineasca obligatiile ce-i revin prin Contract, sa remedieze greseala si sa o corecteze intr-o perioada rezonabilă de timp. 

11.1.2. Rezilierea Contractului de catre Beneficiar 

(1) Beneficiarul are dreptul sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul: 

(a) nu respecta prevederile cu privire la Garantia de Buna Executie. 

(b) abandoneaza Lucrarile sau isi demonstreaza in orice alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, cu exceptia situatiilor in care executarea Lucrarilor a fost suspendata ori contractul a fost reziliat conform Sub- Clauzei 8.11.7, si 11.1.7(d), 11.1.6(1), ori contractul a fost reziliat conform Sub- Clauzei 11.1.7,  Clauzei 12.5, sau a oricaror alte circumstante ori conditii, asa cum acestea sunt precizate prin prezentul Contract, care pun Antreprenorul in imposibilitatea de a continua executarea  tuturor lucrarilor  simultan, din motive care nu sunt generate de culpa sa, sau a persoanelor pentru care este tinut raspunzator conform prevederilor prezentului contract.
(c) fara nicio justificare rezonabila nu reuseste (i) sa execute oricare dintre obligatiile prevazute la Sub-Clauzar 6.3.1.
(d) Subcontracteaza lucrari, cu incalcarea prevederilor sub-clauzei 6.3.4(1), fara sa obtina in prealabil acordul Consultantului, executa lucrari cu subcontractori alte persoane fizice sau juridice, specialisti, etc, nedeclarati, foloseste , in orice fel, munca la negru, sau cesioneaza,  fara acordul Achizitorului, drepturile sale izvorate din prezentul contract. 

(e) Intra in insolventa, intra in proces de dizolvare, primeste un ordin de restrictie impotriva lui, cade de acord cu creditorii sai, continua sa desfasoare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficial acestor creditori sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform legislatiei in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de actiuni sau eveniment, iar Beneficiarul a obtinut denunţarea contractului de către administratorul judiciar/lichidator, sau Administratorul judiciar/lichidatorul nu a raspuns, în termen de 30 de zile, unei notificări a Beneficiarului, prin care i se cere să denunţe contractul, sau 

(f) da sau ofera (direct sau indirect) unei persoane orice tip de mita, dar, favor, comision sau alt lucru de valoare ca si stimulent sau recompense pentru ca: (i) persoana respectiva sa faca sau sa inceteze sa faca orice in legatura cu Contractul sau (ii) pentru ca persoana respectiva sa faca sau sa inceteze sa faca favoruri sau defavoruri oricarei persoane care are legatura cu Contractul sau daca oricare dintre membrii Personalului Antreprenorului, agenti sau Subcontractori dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), oricarei persoane, orice stimulente sau atentii, in modul descris in acest sub-paragraf (f). Stimulentele (bonusurile) si recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu vor genera rezilirea Contractului; 
(g) a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

(h) se afla in culpa profesionala grava, ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica.
(2) In oricare din evenimente sau circumstante, Beneficiarul poate, in 14 zile de la transmiterea unei notificari catre Antreprenor, sa rezilieze Contractul si sa evacueze Antreprenorul de pe Şantier. In cazurile descrise in sub-paragrafele (d), (e), (f) si (g) Beneficiarul este indreptatit, printr-o notificare, sa rezilieze Contractul de drept imediat si fara interventia unei instante de judecata. 

(3) Decizia Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia orice alt drept al Beneficiarului, stabilit in baza Contractului, sau in orice alt fel. Dupa rezilirea Contractului, Antreprenorul va parasi Şantierul si va preda Consultantului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente de proiectare intocmite de sau pentru Antreprenor. 

(4) Antreprenorul va face toate eforturile rezonabile pentru a se conforma oricarei instructiuni rezonabile incluse in notificarea Beneficiarului.  
(5) Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrarile prin forte proprii si/sau prin intermediul altor organizaţii. Conform Clauzei 7, Beneficiarul si aceste organizaţii pot folosi Bunurile, Documentele si sau orice alte documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor, sau in numele acestuia. 
11.1.3. Evaluare la data rezilierii Contractului de catre Beneficiar 
De indata ce este practic posibil, dupa intrarea in vigoare a notificarii de reziliere, Partile vor stabili de comun acord valoarea lucrarilor, a produselor si serviciilor livrate de Antreprenor, si a oricaror alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile Contractului. 

11.1.4. Plata dupa rezilierea Contractului de catre Beneficiar 
Dupa intrarea in vigoarea a notificarii de reziliere, Beneficiarul poate: 

(a) actiona in conformitate cu prevederile art. 6.1.4;
(b) retine plati viitoare catre Antreprenor pana cand costurile de proiectare, executie, reziliere, remediere a defectelor si a daunelor provocate de intarzieri in finalizarea Lucrarilor (dacă există) si toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost determinate si/sau 

(c) Recuperarea de la Antreprenor a oricaror pierderi sau daune suportate de catre Beneficiar si a oricaror alte costuri suplimentare pentru finalizarea Lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate Antreprenorului in conformitate cu prevederile art. 11.1.3. Dupa acoperirea tuturor pierderilor, daunelor si costurilor suplimentare, Beneficiarul va plati Antreprenorului diferenta. 

11.1.5. Incetarea Contractului cu Acordul Partilor.

Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.
11.1.6. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Lucrarile 
(1) Daca Beneficiarul nu poate plăti Antreprenorul conform Sub-Clauzei 4.5.1 si 4.5.2., dar cu exceptia situatiilor prevazute in cadrul punctului 4.5.4, Antreprenorul poate, in cel putin 21 de zile de la transmiterea unei notificari catre Beneficiar, suspenda Lucrările, sau reduce ritmul de lucru pana la data la care Antreprenorul va primi Plata, respectiv o dovada rezonabilă care sa certifice ca plata a fost efectuata. 
 (2) Daca Antreprenorul primeste, ulterior transmiterii Notificarii de Suspendare plata, respectiv o dovada clara ca a fost efectuata, Antreprenorul va relua activitatea de indata. 

(3) Daca Beneficiarul nu poate plăti Antreprenorul conform Sub-Clauzei 4.5.1. si 4.5.2.,  dar justifica faptul ca se gaseste in situatia precizata la punctul 4.5.4, si anume ca Beneficiarul nu are asigurata finantarea corespunzatoare de la buget, sau nu poate face plata datorita unor reglementari specifice privind platile din alocatii bugetare, Antreprenorul poate suspenda Lucrările, sau reduce ritmul de lucru, dupa cel putin 180 (osutaoptzeci) de zile de la transmiterea unei notificari catre Beneficiar, suspendarea urmand sa dureze pana la data la care Antreprenorul va primi plata, respectiv o dovada rezonabilă care sa certifice ca plata a fost efectuata, conform graficului mentionat la Sub-Clauza 4.5.4..
(4) Daca Antreprenorul sufera intarzieri si/sau costuri suplimentare ca urmare a reducerii ritmului de lucru, in conditiile precizate prin prezenta sub-clauza, punctele (1), (2) sau (3), Antreprenorul va trimite o notificare Consultantului si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.3.2, va avea dreptul la:

(a) o prelungire a perioadei de executie a Lucrarilor, conform Sub-Clauzei 8.3 [Prelungirea Perioadei de Executie] in cazul in care durata de executie este sau va fi afectata, si 

(b) plata costurilor adiţionale care vor fi incluse in Pretul Contractului. 

11.1.7. Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

(1) Antreprenorul va avea dreptul sa rezilieze Contractul daca: 

(a) Consultantul nu reuseste sa emita Certificat Interimar de Plata in 56 (cincizecisisase) de zile de la primirea Listei Interimare de Lucrari si a documentelor justificative, 

(b) Nu primeste suma certificata conform Procesului Verbal Interimar de Plata in 42 de zile dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 4.5 [Plăţile], data la care trebuie efectuata plata, 

(c) Beneficiarul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile asumate prin Contract, 

(d) O suspendare prelungita afecteaza in totalitate Lucrarile, coform prevederilor Sub-Clauzei 8.11.7.
(2) In oricare din aceste imprejurari, Antreprenorul poate rezilia Contractul in 14 (paisprezece) zile de la transmiterea unei notificari catre Beneficiar. 

(3) Alegerea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia in niciun fel orice alte drepturi ale acestuia stabilite prin Contract sau in alt fel. 
11.1.8. Incetarea Lucrarilor si mutarea Echipamentelor Antreprenorului 
Dupa intrarea in vigoare a notificarii de reziliere in conformitate cu sub-Clauza 11.1.2 sau Sub-Clauza 11.1.7, în mod prompt Antreprenorul: 

(a) va inceta toate activitatile, cu exceptia celor dispuse de catre Consultant pentru protejarea vietii, proprietatii sau pentru siguranta Lucrarilor; 

(b) va preda Consultantului toate Documentele, echipamentele, materialele si orice alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit si 

(c) va muta toate celelalte Bunuri de pe Santier, cu exceptia celor necesare pentru siguranta, si va parasi Santierul. 

11.1.9. Plata la rezilierea Contractului de catre Antreprenor 
Dupa intrarea in vigoare a notificarii de reziliere in conformitate cu prevederile art. 11.1.7., cu promptitudine Beneficiarul:

(a) va inapoia Antreprenorului Garantia de Buna Executie, 

(b) va plati Antreprenorul in conformitate cu prevederile sub-clauzei 12.5.9 si

(c) va plati Antreprenorului suma pentru orice pierdere de profit sau pentru alte pierderi sau pagube suportate de catre Antreprenor ca urmare a rezilierii Contractului. 

11.2. Penalităţile de Întîrziere 

11.2.1. Conform prevederilor Sub-Clauzei 8.1.4, în situatia in care Antreprenorul nu reuseste sa respecte Sub-Clauza 3.2 [Perioada de Execuţie], Antreprenorul, conform prevederilor Sub-Clauzei 6.1.4 [Revendicările Beneficiarului], va plăti Beneficiarului penalitati de intarziere pentru această încălcare a Contractului, in valoare de 0,025% pe zi de intarziere din valoarea Contractului. Totuşi, suma totală datorată în baza acestei Sub-Clauze nu va depăşi 5% din Preţul Contractului.

CAPITOLUL XII 

RISCURI, RESPONSABILITATI. FORTA MAJORA

12.1. Despăgubiri   
12.1.1. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului si agentii acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe legale si cheltuieli) pentru: 

(a) vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane ca urmare a sau pe parcursul sau datorita lucrarilor de proiectare, executie, terminării lucrarilor si remedierii defectelor, cu exceptia cazurilor de neglijenta, actelor intentionate sau nerespectarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de catre oricare dintre agentii acestora, si 

(b) daune sau pierderi referitoare la bunuri imobiliare sau mobile (altele decat lucrarile) in masura in care aceste daune sau pierderi: 

(i) apar ca urmare a lucrarilor de proiectare, a activitatii de executie, de finalizare a Lucrarilor si de remediere a oricaror defecte, si 

(ii) pot fi atribuite neglijentei, actelor intentionate sau nerespectarii Contractului de catre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de catre oricare din agentii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de catre acestia. 

12.2. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari si Echipament 
12.2.1. Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate fata de intretinerea Lucrarilor, siguranta Bunurilor sau a Echipamentului incepand cu Data de Incepere si pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, data la care responsabilitatea pentru intretinerea Lucrarilor va fi transferata Beneficiarului. 

12.2.2. Dupa ce responsabilitatea a fost transferata Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma responsabilitatea pentru executia oricaror lucrari rămase neexecutate la data stabilita in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, pana cand Lucrarea ramasa a fost finalizata. 

12.2.3. Daca se produc pierderi sau daune Lucrarilor, Bunurilor, Echipamentului sau Documentelor Antreprenorului, in perioada in care Antreprenorul este responsabil pentru intretinerea acestora, datorita oricarei cauze care nu este enumerata in Sub-Clauza 12.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va rectifica pierderile sau daunele cu riscul si pe cheltuiala sa, astfel incat Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului. 

12.2.4. Antreprenorul va raspunde pentru orice pierderi sau daune cauzate de actiuni intreprinse de Antreprenor dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru orice pierderi sau daune aparute dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si care rezulta dintr-un eveniment precedent pentru care Antreprenorul este responsabil. 

12.3. Riscurile Beneficiarului
Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele:

(a) valuri de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si supersonice; 

(b) utilizarea sau ocuparea de catre Beneficiar a oricarei parti a Lucrarilor; 
(c) proiectarea oricarei parti a Lucrarilor de catre Personalul Beneficiarului sau de catre oricare alte persoane fata de care Beneficiarul este responsabil;
(d) război, ostilităţi (declarate sau nu), invazie, acţiuni ale unor duşmani străini;
(e) rebeliune, acte de terorism, revoluţie, insurecţie armată sau uzurpaera puterii sau război civil în Ţară;

(f) răzvrătire, revoltă sau anarhie în Ţară provocată de alte persoane decât de Personalul Antreprenoruui sau alti angajaţi ai Antreprenorului şi Subcontractorilor;

(g) muniţii de război, materiale explozibile, radiaţii ionizate sau contaminare prin activitate radio în Ţară, cu excepţia a ceea ce poate fi atribuit utilizării de către Antreprenor a unor astfel de muniţii, explozibile, radiaţii sau activitate-radio;
(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii care este imprevizibilă sau împotriva cărora Antreprenorul nu era de aşteptat în mod rezonabil să poată lua măsuri preventive adecvate.

12.4. Consecintele Riscurilor Beneficiarului 
12.4.1. Daca si in masura in care oricare riscurile enumerate in Sub-Clauza 12.3 [Riscurile Beneficiarului] de mai sus rezulta in pierderi sau daune aduse Lucrarilor, Echipamentului, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o notificare Consultantului si va rectifica aceste pierderi sau daune in masura in care acest lucru este solicitat de catre Consultant. 

12.4.2. Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau costuri suplimentare din rectificarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alta notificare Consultantului si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.3.2., va avea dreptul la: 

(a) O prelungire a Perioadei de Executie, daca Perioada de Executie a Lucrarilor este sau va fi intarziată, si 

(b) Plata costurilor suplimentare care vor fi incluse in Pretul Contractului. 

12.5. Forta Majora 
12.5.1. In aceasta Clauza, “Forta Majora” inseamna un eveniment sau circumstanta exceptionala care: 

(a) nu poate fi controlata de niciuna dintre Parti,

(b) pe care niciuna dintre Parti nu ar fi putut sa o prevada inainte de semnarea Contractului, 

(c) care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita de Partea care a invocat-o, si 

(d) nu poate fi atribuita fundamental celeilalte Parti.

12.5.2. Forta Majora poate include, dar nu se limiteaza doar la acestea, doar evenimente sau circumstante exceptionale de genul celor enumerate mai jos, cata vreme sunt indeplinite conditiile de la (a) la (d) mentionate anterior: 

(i) razboi, ostilitati (fie ca se declara razboi sau nu), invazii, actiuni ale inamicilor straini, 

(ii) Rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, sau razboi civil, 

(iii) Revolte, tulburari si dezordine publica, greve provocate de catre altcineva decat personalul Antreprenorului si angajatii Antreprenorului sau ai Sub-antreprenorilor, 

(iv) munitii de razboi, materiale explosive, radiatii ionice si contaminari cu substante radio-active, cu exceptia cazurilor cand folosirea celor de mai sus poate fi pus pe seama Antreprenorului, 

(v) Cutremure sau eruptii vulcanice, 

(vi) Catastrofe naturale care nu puteau fi prevazute sau impotriva carora un Antreprenor experimentat nu ar fi putut lua masurile necesare de precautie. 

12.5.3. Daca o Parte nu poate sau nu va putea sa isi indeplineasca obligatiile contractuale datorita unui caz de Forta Majora, atunci ea notifica cealalta Parte cu privire la evenimentele sau circumstantele care reprezinta un caz de Forma Majora si va specifica obligatiile de la indeplinirea carora este sau va fi impiedicata. Aceasta notificare va fi transmisa in 14 zile de la data la care Partea isi da seama (sau ar fi trebuit sa isi dea seama) de evenimentul sau circumstanta care constituie Forta Majora, impreuna cu solicitarea de emitere a unui document sau chiar de documentul emis de catre Camera de Comert si Industrie din Romania care, va certifica sau certifica, existenta evenimentului de Forta Majora. Partea care invoca Forta Majora va fi scutita de indeplinirea si de indeplinirea la timp a acelor obligatii pe care evenimentul de Forta Majora le impiedica. 

12.5.4. Fiecare Parte va depune, in masura in care acest lucru este posibil, toate eforturile pentru a diminua orice intarziere in realizarea Contractului ca urmare a Fortei Majore. 

12.5.5. In momentul in care o Parte inceteaza sa mai fie afectata de Forta Majora, ea va transmite o notifiare celeilalte Parti. 

12.5.6. Daca Antreprenorul este impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre obligatiile sale ce ii revin prin Contract, si transmite o notificare in baza sub-clauzei 12.5.3, si sufera intarzieri si/sau i se genereaza Costuri suplimentare datorita Fortei Majore, atunci Antreprenorul va fi indreptatit la: 

(a) o prelungire a perioadei de executie, daca Perioada de Executie a Lucrarilor este sau va fi intarziata, si 

(b) plata oricaror costuri aditionale, daca evenimentele sau circumstantele sunt de tipul celor enumerate in sub-Clauza 12.5.2.

12.5.7. Daca orice Subcontractor are dreptul, in baza unui contract sau acord legat de Lucrari, sa invoce Forta Majora in alti termeni decat cei specificati in aceasta Clauza sau in termeni mai largi, astfel de evenimente sau circumstante suplimentare de Forta Majora nu vor constitui o scuza pentru neindeplinirea obligatiilor Antreprenorului, iar Antreprenorul nu va fi indreptatit sa fie scutit in baza acestei clauze. 

12.5.8. Daca executia unei parti subsntatiale din Lucrarile aflate in desfasurare este impiedicata pe o perioada continua de 84 (optzecisipatru) de zile datorita unui eveniment de Forta Majora pentru care s-a transmis o notificare sau pentru mai multe perioade de timp insumand mai mult de 140 (osutapatruzeci) de zile datorita aceleiasi Forte Majore notificate, atunci oricare dintre Parti ii poate transmite celeilalte Parti o notificare referitoare la rezilierea Contractului. In acest caz, rezilierea va intra in vigoare la 7 (sapte) zile dupa transmiterea notificarii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile art. 11.1.8.

12.5.9. Pe baza unei astfel de rezilieri, Consultantul va determina valoarea Lucrarilor executate si va emite un Certificat de Plata care va include: 

(a) sumele datorate pentru toate lucrarile realizate pentru care este un pret stabilit prin Contract 

(b) Costul Materialelor, Echipamentelor , Dotarilor, si a oricaror alte Produse, comandate pentru Lucrari si care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea:  aceste Materiale, Echipamente, Dotari si oricare alte Produse vor deveni proprietatea Beneficiarului, dupa ce au fost platite de catre acesta, si vor fi puse la dispozitia Beneficiarului de catre Antreprenor, pe riscul sau;

(c) orice alte costuri sau obligatii care, in acele imprejurari, au fost suportate in mod rezonabil de catre Antreprenor in vederea finalizarii Lucrarilor; 

(d) costul mutarii Lucrarilor temporare si a Echipamentelor Antreprenorului de pe Santier si relocarii acestora in alte puncte de lucru ale Antreprenorului in tara de origine a acestuia (sau catre orice alta destinatie, dar la un pret care sa nu fie mai mare decat cel initial); si 

(e) costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care, la data rezilierii, erau angajati permanent pentru realizarea Lucrarilor. 

12.5.10. In pofida oricarei alte prevederi ale acestei Clauzei, daca apar evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la aceasta)care fac, pentru una, sau ambele Parti, imposibila sau ilegala indeplinirea obligatiilor contractuale sau care, in baza legii care guverneaza Contractul, da dreptul Partilor de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului apoi, in baza unei notificari transmisa in prealabil de catre una dintre Parti celeilalte Parti cu privire la un astfel de eveniment sau imprejurare: 
 (a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, fara a prejudicia drepturile celeilalte Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, si 

(b) suma datorata de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca cea care ar fi putut fi platita in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.5.9, daca Contractul ar fi fost reziliat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.5.9. 
CAPITOLUL XIII 

SOLUTIONAREA DISPUTELOR

13 Solutionare amiabila 

13.1.1. Orice disputa aparuta intre Parti cu privire la valabilitatea incheierii, executarii si rezilierii Contractului va fi solutionata pe cale amiabila. 

13.1.2 Orice dispută pe care Părţile nu reuşesc să o soluţioneze de comun acord conform prevederilor Sub-Clauzei 13.1.1 în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care a fost trimisă notificarea disputei (Notificarea Disputei) de către reclamant, celeilalte Părţi, va fi soluţionată de catre instantele judecatoresti competente. 

CAPITOLUL XIV

PREVEDERI FINALE

14.1. Comunicare si transmiterea informatiilor 

14.1.1. Orice comunicare, solicitare, informatie, notificare si altele de acest gen necesare indeplinirii scopului prezentului contract vor fi transmise in scris prin fax, posta sau la registratura autoritatii contractante, sau prin orice alt mijloc de comunicare care sa asigure confirmarea primirii, la urmatoarele adrese: 

· Pentru Antreprenor: [Aici se include adresa Antreprenorului, nr. de fax, tel., adresa e-mail] 

· Pentru Beneficiar, reprezentat prin Consultant]: [Aici se include adresa Consultantului, nr. de fax, tel, adresa e-mail] 

Toate comunicarile, solicitarile, informatiile, notificarile si altele de acest gen necesare indeplinirii scopului prezentului contract, ce au fost transmise in scris, vor fi , de asemenea, transmise in copie pdf. si prin e-mail, spre atentionare. Documentele transmise prin e-mail pot fi considerate , in sine, documente originale, cu conditia ca, destinatarul sa remita o confirmare electronica de primire si ca, in termen de cel mult 7 (sapte) zile, copiile printate ale acestora, sa fie semnate si stampilate in original de catre reprezentantul emitentului si de catre reprezentantul primitorului

14.1.2. Partile sunt obligate sa notifice orice modificare a datelor de contact stabilite mai sus, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile de la data modificarii. Daca destinatarul nu a declarat o alta adresa, orice comunicare facuta in cadrul prezentului Contract la vechea adresa va fi considerata corecta si va fi luata in considerare in conformitate cu prevederile Contractului si ale Legii. 

14.1.3. Cand o notificare este transmisa uneia dintre Parti de catre cealalta Parte sau de catre Consultant, o copie trebuie trimisa de asemenea Consultantului sau respectiv celeilalte Parti. 

14.2. Legea si Limba Contractului
14.2.1. Legea care guverneaza Contractul este legea română..

14.2.2. Limba Contractului este limba romana. 
14.4. Cesionarea Contractului 

14.4.1. Niciuna dintre Parti nu va cesiona o parte a Contractului, sau Contractul, in intregime, fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti. 

14.5. Modificarea Contractului 

Contractul poate fi modificat doar cu acordul Partilor, prin incheierea de acte aditionale, in conformitate cu prevederile legale. 

14.6. Independenta prevederilor contractuale
Daca o instanta competenta decide ca una sau mai multe prevederi ale Contractului sunt neintemeiate sau nule, celelalte prevederi ale Contractului vor continua sa isi produca efectele, mai putin in situatia in care prevederea/partea anulata include o obligatie substantiala. Partile stabilesc ca orice prevederi neintemeiate sau nule vor fi inlocuite imediat cu alte prevederi valide, pastrand in acelasi timp sensul Contractului. 

CAPITOLUL XIV

DOCUMENTELE CONTRACTUALE
15.1 Documentele Contractuale. 

Anexele nr. 1 pana la 6 la prezentul Contract fac parte integranta din Contract. In caz de ambiguitate sau discrepanta, prioritatea documentelor Contractului este urmatoarea:

a) Contractul

b) Anexele in ordinea numerorarii, respectiv:

Anexa 1 - Oferta Financiara 
Anexa 2 - Cerintele Beneficiarului
Anexa 3 - Oferta Tehnica
Anexa 4 - Scrisorile de Garantie Bancara si Asigurarile 

Anexa 5 - Alte Informatii si Documente solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire si furnizate in cadrul Ofertei.
Prezentul Contract a fost semnat azi ______, in Bucuresti, in 2 exemplare originale, cate 1 exemplar pentru fiecare Parte.

BENEFICIAR,







ANTREPRENOR,

Administraţia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucuresti, 






Reprezentant 








     Reprezentant
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